

RECEBIDO

Por Jessika-7774-HEMU-A1 às 15:45, 19/7/2022

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 507/2022 AO CONTRATO Nº 7774-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à St. Saus Quadra 4, bloco A, sala, nº 521, Edif. Victória Off. Tower, Parte A22, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-938, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 7774-HEMU**, celebrado em 27/01/2022, conforme ofício HEMU/IGH nº 201/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Altera-se o valor do contrato em epígrafe, **a partir de 16 de maio de 2022**, para incluir serviços de demolição, elétrico, pintura de paredes e revestimento e hidráulicos para o processo de conclusão de reforma, em prol do **Hospital Estadual da Mulher – HEMU**, com o acréscimo no valor global de **R\$5.972,14 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)** conforme a proposta de preço no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 16 de maio de 2022.

Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante

LUIZ DERLANE
GONCALVES
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por
LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

LRB Construtora e Administradora LTDA
Contratada

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9947-E755-3C90-88A8.

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 507/2022 AO CONTRATO Nº 7774-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Anexo I

PLANILHA ADITIVO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 2.1 | 13,07 | m² | TRANSMITE COM COMPRESSÃO DE BARRERA AF 1620/18 | 13,07 | 171,84 |
| 2.2 | 6,06 | m² | TRANSMITE DE ENTULHO EM CÂMERA ESTACIONÁRIA INCLUGO A CARGA MANUAL | 6,06 | 71,84 |
| 3.1 | 22,40 | m² | DEMOIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERMAMASSA C/GRATE C/RE C/GRATE | 22,40 | 43,30 |
| 3.2 | 3,50 | m² | DEMOIÇÃO MANUAL DE RISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRIBUIDO SOBRE LASTRO CONC- C/TR C/RE C/GRATE | 3,50 | 46,58 |
| 3.3 | 1,00 | Un | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB E CARGA | 1,00 | 3,30 |
| 3.4 | 1,00 | Un | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB E CARGA | 1,00 | 3,30 |
| 3.5 | 6,00 | m² | DEMOIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIPO SOLO S/REAP. C/GRATE CB E CARGA | 6,00 | 36,81 |
| 4.1 | 1,00 | Un | INTERFECTOR SIMPLES (1 SECAO) | 1,00 | 11,88 |
| 4.2 | 1,00 | Un | LUMINARIA DE EMBUITIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 4X14W - INCLUGO CORTE NO FORRO | 1,00 | 218,80 |
| 4.3 | 1,00 | Un | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, COM BARRAMENTO TERRA/ NEUTRO PARA 16 DISJUNTORES NEUTR. OU 24 DISJUNTORES DIN | 1,00 | 198,88 |
| 5.1 | 21,44 | m³ | ENSAIAMENTO COM MASSA PVA DUA S. DEMAS | 21,44 | 10,21 |
| 5.2 | 2,53 | m² | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMASOS C/SEALADOR | 2,53 | 14,15 |
| 6.1 | 14,23 | m² | ALVENARIA DE TUBULO RUPADO 1/2 VEZ (1423/18 - 6 FUROS - ASS. (1C/1U+1A/1R+1U) (KG. DE CHÃO) | 14,23 | 45,59 |
| 6.2 | 21,78 | m | PASSO E ENCRUAMENTO DE ALVENARIA | 21,78 | 13,83 |
| 6.3 | 1,00 | m² | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESURA DE 12,5MM | 1,00 | 60,93 |
| 7.1 | 1,00 | Ln | CHUVA DE RESISTENTE DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA INCLUGO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FIEAVEL | 1,00 | 286,69 |
| 7.2 | 2,00 | m | TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 50 mm | 2,00 | 37,34 |
| 7.3 | 1,00 | Un | BUCHA DE REDUÇAO SOLDAVEL LONGA 90 X 25 mm | 1,00 | 7,73 |
| 7.4 | 1,00 | Un | LUAVA DE REDUÇAO EM AÇO GALVANIZADO 1,1/2" X 3/4" | 1,00 | 28,64 |
| 7.5 | 2,00 | Un | BUCHA DE REDUÇAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM | 2,00 | 7,54 |
| 7.6 | 3,00 | Un | BUCHA DE REDUÇAO SOLDAVEL 4 X 2,5 | 3,00 | 10,20 |
| 7.7 | 1,00 | Un | REGISTRO DIAMETRA 3/4" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00 | 112,25 |
| 7.8 | 4,00 | m | TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4,00 | 24,87 |
| 7.9 | 4,00 | Un | TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 40 mm | 4,00 | 17,48 |
| 7.10 | 6,00 | Un | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 mm (MARRON) | 6,00 | 12,71 |
| 7.11 | 4,00 | Un | TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 3/4" | 4,00 | 6,07 |
| 7.12 | 10,00 | Un | TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 10,00 | 5,97 |
| 7.13 | 25,00 | M | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 25,00 | 6,78 |
| 7.14 | 25,00 | M | TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm | 25,00 | 6,78 |
| VALOR TOTAL ADITIVO: | | | | | 8.972,14 |

Laryssa Sarta Cru
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - H

Documento assinado digitalmente
RENATO PINHEIRO RODRIGUES
Data: 18/05/2022 14:01:04 -0300
Verifique em <https://verificador.br>

gov.br
09.070.428/0001-85
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
QUIL. 946 BLOCO D LOTA. Nº 90 SUINASSO
PARTE 02 - ASA NORTE CEP. 70.737-540
BRASILIA - DF

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9947-E755-3C90-88A8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9947-E755-3C90-88A8> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9947-E755-3C90-88A8



Hash do Documento

2BE5BA74BE4A5024AA965AA514B00BBE700302EBBE4745F35437A7DE7186A4C3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 27/06/2022 11:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42 em 27/06/2022 11:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Ofício IGH/HEMU Nº. 201 /2022

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Contrato nº: 7774/HEMU

Fornecedor: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Alteração nº: 2º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos aditar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 02), referente à prestação de serviços de manutenção da rede de esgoto do raio x e reforma para implantação com urgência das farmácias, em prol do Hospital Estadual da Mulher (HEMU), haja vista:

- 1 – SOLICITA-SE A INCLUSÃO DO SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO; ELÉTRICO; PINTURA; PAREDES E REVESTIMENTO; E SERVIÇOS HIDRÁULICOS; ATENDENDO A NECESSIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DE REFORMAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS AO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER (HEMU).
- 2 - SOLICITA-SE ADITIVAR O VALOR DE R\$ 5.972,14 PARA O PROCESSO DE CONCLUSÃO DE REFORMA, CONFORME PARECER DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, A PARTIR DE 16 DE MAIO DE 2022.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Laryssa Barbosa
Diretora Geral – HEMU

NOTA EXPLICATIVA

Informamos para os devidos fins que, o fornecedor LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA., tem firmado com o Hospital Estadual da Mulher - HEMU, referente a prestação de serviços de manutenção da rede de esgoto do raio x e reforma para implantação com urgência das farmácias, em prol do Hospital Estadual da Mulher (HEMU).

Em tempo, informamos que devido a prestação de serviço de reforma realizada para assistir ao Hospital Estadual da Mulher (HEMU), foi necessária a inclusão de serviços de demolição; elétricos; pintura; paredes e revestimento; e serviços hidráulicos para execução dos serviços que estão sendo realizados para assistir a unidade hospitalar.

Segundo parecer de justificativa técnica os serviços aditivados nesse processo foram inclusos por questão de incompatibilidade de projeto para execução, tão quanto visando reduzir além de gastos futuros, evitar uma manutenção indesejada. Acrescenta-se ainda, a inclusão dos serviços não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outra natureza e propósito diverso, não altera o prazo de execução inicialmente firmado, e por outro lado, possibilitará a execução dos serviços.

Diante da inclusão dos serviços, se faz necessário aditivar o valor de R\$ 5.972,14 (cinco mil e novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), com acréscimo no valor global do contrato, conforme planilha orçamentária em anexo.

Atenciosamente;


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HEMU

1. DADOS

Unidade: Hospital Estadual da Mulher

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Álvaro Henrique Silva e Vasconcelos

Descrição: Justificativa Técnica Aditamento – Primeiro Aditivo do Contrato N° 7774/2022-HMI.

2. ASSUNTO

- Justificativa Técnica referente a adição de serviços a serem executados na prestação de serviço de manutenção predial do Contrato N° 7774/2022-HMI;

3. DOCUMENTAÇÃO

- Contrato N° 7774/2022-HMI, celebrado entre o Instituto de Gestão e Humanização – IGH e LRB Construtora e Administradora Ltda;

Do Objeto: Prestação de serviço de reforma no Hospital Estadual da Mulher – HEMU;

Prazo de execução: 04/03/2022 e 04/06/2022

4. DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA TÉCNICO

O presente relatório, tem o intuito de apresentar justificativa técnica da necessidade de alteração no objeto da contratação, preconizando a adição de serviços, referente ao Contrato N° 7774/2022-HMI, atendendo a necessidade da prestação continuada dos serviços, para a conclusão da reforma.

Informamos que os serviços aditivados neste processo foram inclusos por questão de incompatibilidade de projeto para execução, tão quanto visando reduzir além de gastos futuros, evitar uma manutenção indesejada no sistema hidro sanitário do banheiro reformado.

Como os vãos a serem abertos previamente previstos para acesso aos repousos e ao CME, estavam localizados em dois pontos inviáveis para execução, possuindo ali um lavabo médico no Centro Cirúrgico, além de um quadro de força energética, o


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

remanejamento destes tornava-se impraticável, onerando custos e demandando maior tempo de intervenção, agravando ainda por se tratar de um Centro Cirúrgico. Desta forma, a solução encontrada foi a de demolição dos vãos em outros dois novos pontos, os quais não acarretariam grandes transtornos, porém, para isso foi preciso além de demolir, construir uma nova alvenaria de divisão de ambientes, incluindo a pintura final.

Outro serviço aditivado ao processo, foi a de troca de tubos e conexões de um dos banheiros, onde estava previsto apenas a troca de pisos, revestimentos e peças sanitárias. Com o início da demolição do revestimento antigo, pôde-se constatar um grande vazamento de água em mais de um ponto no sistema da tubulação galvanizada, desta forma foi recomendado a troca de toda tubulação por tubos de PVC, além de conexões e registros ali presentes, visando assim, evitar futuros vazamentos indesejados, que acarretaria em um retrabalho breve.

A adição dos serviços não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outra natureza e propósito diverso, não altera o prazo de execução inicialmente firmado e, por outro lado, possibilitará a execução dos serviços contratados.

Nesse ensejo, encaminho justificativa técnica para a devida aprovação e colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que sejam necessários.

Em anexo encontra-se a planilha de quantitativos aditivados detalhadamente, conforme relatado acima com valor final de R\$ 5.972,14.

Goiânia, 16 de maio de 2022.

Atenciosamente,



Alvaro Henrique Silva e Vasconcelos
Engenheiro Civil HEMU/IGH-GO




Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

JUSTIFICATIVA TÉCNICA



REF ORÇAMA FARMACIAS SATELITE E BAO-V
 EMPRESA: LAD CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
 VALOR TOTAL DE CONTRATO: R\$ 133.278,85
 CONTRATO: N° 7774/2022-RHM



PLANILHA ADITIVO

Planilha Orçamentária Síntica - 1º ADITIVO

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HEM
 CNPJ: 08.073.438/0001-85
 PLANILHA CUSTO REFERENCIAL: SINAPE - 07/2021 - 601M / AGETOP CIVIL - 07/2021 - 604M
 BDI: 27,50%

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|------------|--------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO | | | | | | | | | |
| 21 | 05,70 | AGETOP CIVIL | TAPUME COM CONFESSIONADO DE MADEIRA AJUSTADA | 13,97 | 789,39 | 13,97 | 789,39 | 13,97 | 789,39 |
| 22 | 36,00 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A BARRACA MANUA | 20,00 | 720,00 | 20,00 | 720,00 | 20,00 | 720,00 |
| 23 | 08,00 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERMÂMICA C/TAPE E C/TAPE | 22,40 | 179,20 | 22,40 | 179,20 | 22,40 | 179,20 |
| 24 | 08,00 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRES LASTRO COMO C/TAPE E C/TAPE | 22,40 | 179,20 | 22,40 | 179,20 | 22,40 | 179,20 |
| 25 | 08,00 | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ C/TAPE E C/TAPE | 2,50 | 20,00 | 2,50 | 20,00 | 2,50 | 20,00 |
| 26 | 08,00 | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ C/TAPE E C/TAPE | 2,50 | 20,00 | 2,50 | 20,00 | 2,50 | 20,00 |
| 27 | 08,00 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA T/LOCO 5/6AP, C/ER ATÉ C/TAPE E C/TAPE | 25,00 | 200,00 | 25,00 | 200,00 | 25,00 | 200,00 |
| 28 | 07,00 | AGETOP CIVIL | INTERFURTO SIMPLES 11 SECCO | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| 29 | 17,614 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 41/41" - INCLUSIVE CORTE NO FORRO | 1,00 | 17,614 | 1,00 | 17,614 | 1,00 | 17,614 |
| 30 | 03,00 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 16 (SEIS) CIRCUITOS 125VA QUIN | 60,00 | 180,00 | 60,00 | 180,00 | 60,00 | 180,00 |
| 31 | 01,00 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| 32 | 06,00 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX AGRÍCOLA 2 DEMAS C/BALEADOR | 2,53 | 15,18 | 2,53 | 15,18 | 2,53 | 15,18 |
| 33 | 100,00 | AGETOP CIVIL | ALVENARIA DE T/LOCO P/URNO 12 VEZ MÓDULO - 8 FUROS - ARG. (CALHEI-LARMA - 100KG DE C/TAPE) | 14,23 | 1.423,00 | 14,23 | 1.423,00 | 14,23 | 1.423,00 |
| 34 | 800,00 | AGETOP CIVIL | RABO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | 11,63 | 9.304,00 | 11,63 | 9.304,00 | 11,63 | 9.304,00 |
| 35 | 210,00 | AGETOP CIVIL | TORNO DE C/TAPE ACAPOTADO PARA ÁREAS SECAS ESPESURA DE 12,5MM | 1,00 | 210,00 | 1,00 | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| 36 | 01,00 | AGETOP CIVIL | CUPA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL DORADO E S/TAPE FLEXÍVEL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 37 | 01,00 | AGETOP CIVIL | EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 8/12/20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | 01,00 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDADVEL PVC MARROM DIAM 50 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 39 | 01,00 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40 | 01,00 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1,12" X 3/4" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 41 | 01,00 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DIAM 50 X 40 MM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 42 | 01,00 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 43 | 01,00 | AGETOP CIVIL | REGISTRO CAVETA 3/4" COM C/TAPE ACABAMENTO DORADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 44 | 01,00 | AGETOP CIVIL | T/BO 90 GRAUS SOLDADVEL DIAMETRO 50 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 45 | 01,00 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDADVEL PVC MARROM DIAM 75 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 46 | 01,00 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDADVEL 50 mm (MARROM) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 47 | 01,00 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS ROSQUILH DIAMETRO 50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | 01,00 | AGETOP CIVIL | T/BO 90 GRAUS SOLDADVEL DIAMETRO 25 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 49 | 01,00 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDADVEL DIAMETRO 25 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | 01,00 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDADVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

VALOR TOTAL ADITIVO: R\$ 5.972,14

PLANILHA ADITIVO



CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

REFORMA FARMÁCIAS SATELITE E RAIO-X
EMPRESA: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R\$ 183.228,95
CONTRATO: N° 7774/2022-HM

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HM
CNPJ: 09.070.428/0001-85
PLANILHA CUSTO REFERENCIA: SINAPI - 07/2021 - GoM / ABETOP CIVIL - 07/2021 - GoM
BDE: 27,50%

Planilha Orçamentária Sintética - 1º ADITIVO

| SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|-------|
| 08452 | SINAPI | ABETOP CIVIL | PARLAME COM CONFERENCIAMENTO DE MODERAÇÃO AF 05/2021 | 13,97 |
| 80109 | SINAPI | ABETOP CIVIL | TRANSPORTE DE CEMENTO E CIMENTO ESTACIONARIOS INCLUSIVE A CARGA MANTIDA | 9,00 |
| 82017 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | DEMOICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CARGO MASSA CONTRATE COM CARCA | 9,85 |
| 82017 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | DEMOICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAFORNO SOBRE LASTRO COM CONTRATE CARCA | 9,85 |
| 82017 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | REMOICAO MANUAL DE BACIAS SANITARIAS E TUBOS PATE COM CARCA | 9,85 |
| 82017 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | REMOICAO MANUAL DE LAVATORIO E TRANSDUTO DE CARCA | 9,85 |
| 82017 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | DEMOICAO MANUAL ALVENARIA TUBO DE PATE COM CARCA | 9,85 |
| 87140 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES TI SECCAO | 1,80 |
| 71818 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | LUMINARIA DE PARAFUSO COM RELETOR DE ALUMINIO E ALETAS DE PVC - INCLUIDO CORTE NO FORRO | 1,80 |
| 0003600 | SINAPI | ABETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TERRA NEUTRO PARA OS DISJUNTORES EM CORTINA | 1,80 |
| 201300 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | EMBASAMENTO COM MASSA PULVILAS DEBEMOS | 4,50 |
| 201000 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA E DEBEMOS CISELADOR | 4,50 |
| 100180 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | ALVENARIA DE TUBO PORCO 12 VEZ 14 COM 8 FUROS PARA (CALHARAM) MODO DE CINGO | 14,22 |
| 200180 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | MARCO E ENCIMAMENTO DE ALVENARIA | 27,44 |
| 210480 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | PORRO DE GESSO ADARTORADO PARA AREAS DE CAS ESPESSURA DE 12,5 CM | 4,50 |
| 80965 | SINAPI | ABETOP CIVIL | PLACA DE EMBUTIR DE ACO INOXICAVEL MEDIA INCLUIDO VALVULATIRO AMERICANA EM METAL CRUMPLADO E REFORCADA | 37,50 |
| 81008 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | EM C/CO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIFURCA | 7,50 |
| 081126 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | TUBO SOLDADAVEL PVC MARRON DIAM 40 X 25 | 2,25 |
| 071120 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO SOLDADAVEL LONGA 80 X 25 | 2,25 |
| 081002 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO EM ACO INOXICAVEL 11/2 X 1/2 | 2,25 |
| 081002 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO LONGITUDINAL 11/2 X 1/2 | 2,25 |
| 081177 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO SOLDADAVEL LONGA 80 X 25 | 2,25 |
| 410000 | SINAPI | ABETOP CIVIL | REGISTRO GAVETA 3/4 COM GANDELA ACABAMENTO CROMADO 3/4 EM C/CO FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3,00 |
| 81400 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | TELA DE ALUMINIO SOLDADAVEL DIAMETRO 30 CM | 1,50 |
| 81005 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | TUBO SOLDADAVEL PVC MARRON DIAM 40 X 25 | 2,25 |
| 81127 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO SOLDADAVEL LONGA 80 X 25 | 2,25 |
| 81127 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO LONGITUDINAL 11/2 X 1/2 | 2,25 |
| 81127 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO LONGITUDINAL 11/2 X 1/2 | 2,25 |
| 081402 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | TELA DE ALUMINIO SOLDADAVEL DIAMETRO 30 CM | 1,50 |
| 80127 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | BUCHA DE REDUICAO SOLDADAVEL DIAMETRO 80 X 25 | 2,25 |
| 80109 | ABETOP CIVIL | ABETOP CIVIL | TUBO SOLDADAVEL PVC MARRON DIAMETRO 40 X 25 | 2,25 |

09.070.428/0001-85
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
O CUN 305 BLOCO D LOTA Nº 49 SUBSÓLO
PARTE A22 - ASA NORTE CEP 70.737-540
BRASILIA - DF

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATO PINHEIRO RODRIGUES
Data: 18/05/2022 14:01:04-0300
Verifique em <https://verificador.id.br>

Laryssa Santa Cruz
Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU