
Serviço: REFORMAS DAS ENFERMARIAS DO 1º PAVIMENTO + 
ABERTURA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA

TOTAL % TOTAL
C/ BDI TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º ACUMULADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 135.686,84 32,54%
12,00% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 12,00% 100,00%

16.282,42 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 10.312,20 16.282,42 135.686,84R$    
2.0 REFORMA DAS ENFERMARIAS 260.717,74 62,52%

5,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 5,00% 100,00%
13.035,89 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 23.464,60 13.035,89 260.717,74R$    

3.0 ABERTURA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA 20.589,50 4,94%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

20.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.589,50R$      
VALOR TOTAL MENSAL 49.907,81 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 33.776,80 29.318,31 416.994,08
VALOR TOTAL ACUMULADO 416.994,08 100,00% 49.907,81 83.684,60 117.461,40 151.238,20 185.014,99 218.791,79 252.568,59 286.345,38 320.122,18 353.898,98 387.675,77 416.994,08
PERCENTUAL DO MÊS 11,97% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 7,03% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 11,97% 20,07% 28,17% 36,27% 44,37% 52,47% 60,57% 68,67% 76,77% 84,87% 92,97% 100,00%

ANO DE REFERÊNCIA:2024

Preços expressos em R$ (REAL)

ESTIMATIVA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM SERVIÇOS
PERÍODO - MÊS


