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UTI Materna

R$ 67.544,06

1

Valor TotalDescri;aoUnidade

R$Valor Total de Redu^ao 103.261,56

Unidades Inclusas Valor Total

R$Valor Total de Inclusao 67.544,06

Valor Total Global R$ 1.972.798,16

0 Institute de Gestao e Humanizagao - IGH, CNPJ/MF n? 11.858.570/0002-14, com sede na Avenida 
Perimetral, s/n, Quadra 37, Lote 74, Setor Coimbra, Goiania — GO, CEP: 74.530-020, representado 
neste ato pelo Sr. Paulo Brito Bittencourt, Superintendente, administrador e advogado, portador do 
documento de identidade 0354215507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 457.702.205-20, residente e 
domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado Contratante e TRIPLICE CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E SERVINGS ESPECIALIZADOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ/MF sob o ne 04.383.795/0001-15, com sede a Al. Salvador, n^ 1057, Salvador Shopping Business, 
Torre Europa, Sala 1708, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP.: 41.820-790, representado neste ato 
pelo Sr. Gilberto Matos da Silva, inscrito no CPF/MF n^ 040.377.115-32, doravante denominado 
Contratado, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato 4358/2020-HMI, firmado em 
02/03/2020, mediante as clausulas e condigbes a seguir ajustadas:

Excluir os servigos que eram destinados a UTI MATERNA que totaliza o valor em R$ 103.261,56 
(cento e tres mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos);

Cerf is 
Ambulatorio PSM 

Corredor do Centro Cirurgico 
Sala de Pediatria

Retirada de Portas 
lnstala$ao de portas 
Esquadria de Aluminio

R$
R$
R$

105,16
5.105,90

98.050,50

Incluir os services nas areas do CERFIS, AMBULATORIO PSM, CORREDOR DO CENTRO CIRURGICO 
E SALA DE PEDIATRIA, que totalizam o valor de R$ 67.544,06 (sessenta e sete reais quinhentos e 
quarenta e quatro reais e seis centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAQAO
Pelo presente instrumento, altera-se o contrato em epigrafe, com im'cio dos efeitos em 18/03/2020, 
referente a presta^ao do servigo de reforma, em prol do Hospital Materno Infantil - HMI, consoante 
disposi^ao a seguir e proposta em anexo:

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Altera-se o valor do contrato de R$ 2.008.515,66 (dois milhbes e oito mil quinhentos e quinze reais e 
sessenta e seis centavos), para R$ 1.972.798,16 (um milhao novecentos e setenta e dois mil setecentos 
e noventa e oito reais e dezesseis centavos), conforme a seguir:

Valor Atual do Contrato 
Valor Total de Redu^ao 
ValorTotal de Inclusao

-R$ 
R$

12 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO N? 819/2020 AO CONTRATO 
N? 4358/2020-HMI, FIRMADO ENTRE O IN5TITUTO DE GESTAO 
E HUMANIZACAO - IGH E TRIPLICE CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E SERVINGS ESPECIALIZADOS EIRELI.

R$ 2.008.515,66
103.261756
67.544,06
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CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAQAO
Ficam ratificadastodas as demais clausulas e condigoes originalmente pactuadas que nao colidam com 
o presente aditivo.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para o mesmo firn de se produzir seus juridicos e legais efeitos.

1- TERMO ADITIVO DE ALTERACAO N2 819/2020 AO CONTRATO 
N9 4358/2020-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTAO 
E HUMANIZACAO - IGH E TRfPLICE CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E SERVINGS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Triplice Construtora, Incorporadora e 
Servigos Especializados

Contratada

UIUI I HOSFITAlESTADUAt MATERNO-INFANTIL / 
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REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
EMPRESA: TRIPLICE CONSTRUTORA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R$ 2.008.516.66
RESPONSAVEL: LIGIA CARDOSO VIEIRA_______
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12 TERMO AD1TIV0 DE ALTERA^AO N2 819/2020 AO CONTRATO 
N2 4358/2020-HMI, FIRMADO ENTRE 0 INSTITUTO DE GESTAO 
E HUMANIZACAO - IGH E TRfPLICE CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E SERVINGS ESPECIALIZADOS EIRELI.
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Oficio IGH/HMI 168/2020

SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO

INC0RP0RAD0RA E SERVIQOS
ESPECIALIZADOS EIRELI.
Altera^ao ne: F ADITIVO

A Gerencia de Contratos,

s

Atenciosamente,

Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74,125-090 - Goiania - GO, FONE (62) 3956-2993

8^

SUS mStas Secrotaria de
Eitado da 

Saildo

|bl - Excluiros services UTIMATERN
2 - Incluiros seguintes serviyos: CERFIS, Ambulatorio PSM, Corredor do 

Centro Cirtirgico e Sala Pediatri;
OS^LpartSelS^B/SoZoM

MM I HOSPITALESTADUALMATEfiNOINFAHTIl 
111*11 DRJURANOIRDONASCIMENTO I

^/obl^Q
_______ : *

Laryssa '
Diretora GerciL.?fi'^I

E
3

<Soi2?s

Pelo presente oficio, solicitamos aditivar o contrato em epigrafe (para 
confeccionar o terino aditivo ne 01), REFERENTE A PRESTA^AO DE SERVING DE 
REFORMA, em prol do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do 
Nascimento:

Contrato n-: 4358/2020-HMI
Fornecedor: TRIPLICE CONSTRUTORA,



SES

Goiania, 31 de mar(?o de 2020C.I. n° 014/2020 D.E. - ERG/IGH

RELATORIO TECNICO NH 007/2020 - ERG-IGH

Av. Perimetral Qd.37 Lt.64 n°1650 Setor Coimbra, CEP.:74530-026 - Fone: (62) 3956-2997
Goiania/GO

SUS KM ■

De: Departamento de Engenharia ERG
Para: Auditoria Fiscal do Trabalho
Assunto: Relatorio Tecnico de Aditamento Contrato N°4358/2020-HMI

Somas todas
GOIAS

Diante disso e considerando o alerta de Emergencia em Saude Publica, de 
Importancia Nacional (ESPIN) por doen<;a respiratoria, causada pelo novo coronavirus 
(COVID-19), considerando a situa^ao de pandemia declarada pela Organiza^ao Mundial de 
Saude (OMS) e as determina^oes do Decreto n 9.633 de 13/03/2020 que declarou situa^ao 
de emergencia na saude publica do Estado de Goias, foram liberadas as areas do CERFIS / 
AMBULATORIO PSM / SALA PEDIATRICA / CORREDOR CENTRO CIRURG1CO, para a 
manuten^ao emergencial, ambientes utilizados para as altera^oes de fluxos e acomoda^oes 
objetivando o controle da infec^ao anunciada.

Apos a libera^ao total das areas do CERFIS / AMBULATORIO PSM / SALA 
PEDIATRICA / CORREDOR CENTRO CIRURG1CO, foram identificados itens que nao foram 
previsto no contrato e a identifica^ao dos mesmos so foram possiveis mediante a liberagao 
da area e inicio da reforma para realizar analise tecnica, mas que se faz necessario em 
comprometimento da qualidade e seguran^a da reforma. Ressaltando que conforme 
preconizado na Resolu?ao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de 
Vigilancia Sanitaria - ANVISA, deve sempre ser priorizado nas areas de unidade hospitalar, 
materials de acabamento que torne a superficie monolfticas, com o menor numero

0 presente relatorio, tern o intuito de apresentar justificativa tecnica da 
necessidade de altera^ao no objeto da contrata^ao de carater qualitative superior ao 
licitado, referente ao Contrato N°4358/2020-HMI de prestagao de service de reforma, 
atendendo a necessidade da presta^ao continuada dos servRos, para a conclusao da 
reforma.

Informamos que os services do contrato estao em fase de execu^ao, obedecendo a 
libera^ao de areas pela Diretoria da unidade, uma vez que, o hospital nao dispbe de espa^o 
de contingenciamento que possibilite a realoca^ao dos services garantindo o 
funcionamento do hospital em sua capacidade maxima.

Importante salientar, que o HM1 e referencia estadual na aten^ao obstetiica e 
pediatrica de alta complexidade e que a redu^ao da sua capacidade instalada gera 
impactos negatives na aten^ao a populate, sendo necessario a execu^ao dos services em 
atendimento ao cronograma de execugao com os prazos estabelecido na libera^ao da area 
e manobras que permitam a execu^ao dos services sem a paraliza^ao total dos 
atendimentos.

Diante disso e considerando o alerta de Emergencia



SE.S
SUS KM

Atenciosamente,

Av. Perimetral Qd.37 Lt.64 n°1650 Setor Coimbra, CEP.:74530-026 - Fone: (62) 3956-2997

Goiania/GO

Angelina Nogueira Borges

Engenheira Civil

Instituto de Gestao e Humaniza(?ao - 1GH/G0

SoiAS

Nesse ensejo, aguardamos deferimento e colocamo-nos a disposi^ao para prestai 
esclarecimentos adicionais que sejam necessarios e reiteramos nossos protestos da mais 
alta estima e distinta considerate.

possfvel de ranhuras ou frestas e que sejam resistentes a lavagem e ao uso de 
desinfetantes e conforme Manual de Processamento de Artigos e Superficies em 
Estabelecimentos de Saude 2 edi^ao, Ministerio da Saude / Coordena^ao de Controle de 
Infecto Hospitalar Brasflia-DF, a necessidade de instalato de lavatorios e acabamentos 
conforme preconizado na Nota Tecnica GVIMS/GGTES/ANV1SA N. 04/2020, como boas 
praticas internas de forma a minimizar a exposito a patogenos respiratorios, incluindo o 
SARS-CoV-2.

Mediante a Intimate N.578197 da Vigilancia Sanitaria Municipal, emitida no dia 
13/04/2020, referente a manutento do repouso da UT1 Pediatrica, foi libera a reforma da 
area conforme contrato, porem devido a necessidade de funcionamento da UTI Pediatrica, 
foi necessario a abertura de vao externo para acessar ao repouso e realizar a reforma, sem 
a paralisato dos services da UTI Pediatrica. Reitera-se que a abertura do vao e a 
substituit0 do revestimento ceramico, apontados na notifica^ao, sera objeto de 
aditamento do contrato.

Atestamos ainda que segue em (ANEXO) a justificativa tecnica referente a todos os 
itens sujeitos a aditamento de quantitativo de service do contrato, com a supressao dos 
services executados na ''UTI Materna" mediante ao procedimento de contratato anterior 
a vigencia do contrato No4358/2020-HMI, devido a Intimate N. 584553 da Vigilancia 
Sanitaria Municipal com o prazo de 30 dias para a manutento da UTI Materna.
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REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
EMPRESA: TRiPLICE CONSTRUTORA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R$ 2.008.516,66
RESPONSAVEL: LIGIA CARDOSO VIEIRA_______
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RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES
00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS
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00000169 INSTALAQAO DE PORTAS
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00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS

17,52 R$
540,67 R$
243,95 RS

8,90 R$
243,95 R$

13,80 R$
425,73 RS
192,09 RS

■■■Mi

9
10
11
12
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UHnSI
4,93 R$ 

402,04 R$ 
23.898,91 RS

3,51 RS
187,79 RS

0,35 RS
15,73 RS

140,67 R$

SERVIQO 
SUPR1M1DOS 

DO 
CONTRATO

UNIDADE 
m2 
m2 
m2

VERBA 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 

m2 
m2 
m2 

UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE



oUNIDADE 4

I

IS;•

;■

IIa

a

m2
m2
m2

00000156 RETIRADA DE PORTAS
00000169 INSTALAQAO DE PORTAS
00000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO

UNIDADE
UNIDADE

METROS 
m2

25
26,782

1
5,725
33,04

18,5
6

20

14
9,5
8

40
50
2

4
8

0 
0 
0

16,8
10

181,35

0
0

0
0
0

0
0
0

0 
0 
0

0
0

0
0
0

25
26,782

1
5,725
33,04

18,5 
6 

20

14
9,5
8

40
50 
2

4
8

0
0
0

RS
RS

R$
R$
RS

8,38
243,95

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$

RS
R$
R$

32,19 
3.095,34 
2.157,20

209,55 
6.533,47 

■■i
155,07 
193,17 
381,00

4
5 
9
1
2 
3

m2 
UNIDADE 

m2

8,38
32,19
19,05

m2 
METROS 

m2

METROS
m2
m2

2.042,36
3.710,56■■■
1.778,00
2.317,53
3.710,56

MOM
2.283,20

419,10
64,39

2 
3
4
8
1
2 
3

00000169 INSTALAQAO DE PORTAS
MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS 

hmhmmmmmi 
00000201 RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES
00000180 PAREDE EM DRYWALL 

MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS

220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE
00000180 PAREDE EM DRYWALL

*UT1- SALA DA RAMPA (Antigo Consultdrio )
220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE
20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

221104 RASPAGEM E APLICAQAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS

MSK
365,22 R$

105,16
5.105,90

98.050,50
35.717,50

1
2
6
1
2
3
7 "REPOUSO UTi PEDlATRICA

00000167 REVESTIMENTO CERAMICO
220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE

20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA
*N1R

20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA
00000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO

220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA
PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

MMMMMMM
463,82 R$ 1.855,281 MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS

■MM
4,93 RS 

402,04 R$ 
425,73 RS

m2
m2 

UNIDADE 

MMMI

510,59 R$ 
463,82 R$ 

MMH 
127,00 
243,95 
463,82

■Ml 
57,08 R$
8,38 R$ 

32,19 R$

32,19 
540,67
65,29

R$
RS

R$
RS
R$

M
R$
R$
R$

IS
RS
R$
RS

M
R$
R$
RS

402,04 RS 
365,22 R$ 

MMI 
100,00 RS 
192,09 R$ 
365,22 R$ 

Ml 
44,95 RS 

6,60 RS 
25,35 R$

MMM 
25,35 R$ 

425,73 R$ 
51,41 R$

6,60 R$
192,09 R$

MMM
6,60 R$

25,35 R$
15,00 R$

6,26 -R$
510,59 -RS
540,67 -RS

VALOR TOTAL: -RS

4 R$

10 UTI MATtHNA
1
2
3
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JUSTIFICATIVA TECNICA

AMBIENTESCOD1GO

8,82UNIDADE00000169 INSTALAQAO DE PORTAS2

0,02VERBA00000225 INSTALAQAO ELETRICA3

UNIDADE 200000187 RETIRADA DE LAVATORIO4

2UNIDADE00000186 LAVATORIO SEM COLUNA5

56UNIDADERETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES6

UNIDADE 5600000184 INSTALAQAO DE TOMADAS7

00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS UNIDADE 308

30UNIDADEREMOQAO DE LUMINARIA9

! i*CERFIS
00000156 RETIRADA DE PORTAS

E
1

i 
I

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
EMPRESA: TRIPLICE CONSTRUTORA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R$ 2.008.516,66
RESPONSAVEL: LIGIA CARDOSO VIEIRA 

SERVIQOS 
AD1C1ONA1S AO 

CONTRATO
UNOITEM

Hi/' 
m2

UNIDADE:HOSPITAL MATERNO INFANTIL s
CNPJ: 02.529.964/0003-19

Substitui^ao necessaria devido a recuperaQao das portas ser mviavel com acabamento 
em pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolupao n. 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA. Item 
suprimido do saldo utilizado da UTI Matema.

Servigo necessario para promover condigoes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Servigo necessario para promover condigdes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Instalagao necessaria devido a recuperagao das portas ser inviavel com acabamento 
em pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolugao n. 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA. Item 
suprimido do saldo utilizado da UTI Matema.

Servigo necessario para promover condigdes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Substituigao necessaria para atender condigdes de profundidade, formato e dimensdes 
para higiene das maos conforme orientagdes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalagao necessaria para atender condigdes de profundidade, formato e dimensdes 
para higiene das maos conforme orientagdes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Servigo necessario para promover condigdes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Servigo necessario para promover condigdes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

JUSTIF1CAT,VA 

___________

11,Z6



8,1m200000180 PAREDEEM DRYWALL10

m2 13,23RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES11

m2 1500000167 REVESTIMENTO CERAMICO12

VERBA1

UNIDADE 100000187 RETIRADA DE LAVATORIO2

1UNIDADE00000186 LAVAT6RIO SEM COLUNA3

1UNIDADE00000165 DEMOLIQAO DE BACIA SANITARIA4

1UNIDADE00000164 VASO SANITARIO5

8,37m200000167 REVESTIMENTO CERAMICO6

3m200000201 RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES7

5,67m200000156 RETIRADA DE PORTAS8

4UNIDADE00000169 INSTALAQAO DE PORTAS9

_________________ H
00000225 INSTALAQAO ELETRICA

■HIM
0,2

Instalaoao de revestimento ceramico nas paredes para prover impermeabiliza$ao 
contra umidade conforme orientapao da Resolu<?ao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 
da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria -ANVISA.

Substituipao necessaria para atender condipoes de profundidade, formato e dimensoes 
para higiene das maos conforme orientapoes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da 
Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA

Instalapao necessaria para atender condipoes de profundidade, formato e dimensoes 
para higiene das maos conforme orientapoes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da 
Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalapao necessaria para atender condipoes de higiene dos colaboradores conforme 
orientapoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e Resolupao n. 
50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Substituipao necessaria devido a recuperapao das portas ser inviavel com acabamento 
em pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolupao n. 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA. Item 
suprimido do saldo utilizado da UTI Matema.

Instalapao necessaria devido a recuperapao das portas ser inviavel com acabamento 
em pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolupao n. 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA. Item 
suprimido do saldo utilizado da UTI Materna.

Substituipao necessaria para atender condipoes de higiene dos colaboradores 
conforme orientapoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 e 
Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria - ANVISA

Servipo necessario para promover condipoes a garantir seguranpa e funcionamerito 
adequado da instalapao e conservapao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalapoes Eletricas de baixa tensao.

Instalapao necessaria devido a superficie do material ser inviavel com acabamento em 
pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolupao n. 50, de 
21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalapao de revestimento ceramico nas paredes para prover impermeabilizapao 
contra umidade conforme orientapao da Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 
da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Recuperapao necessaria nas paredes para prover impermeabilizapao contra umidade 
conforme orientapao da Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Recuperapao necessaria nas paredes para prover impermeabilizapao contra umidade 
conforme orientapao da Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.



17UNIDADE00000184 INSTALAQAO DE TOMADAS10

17UNIDADERETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES11

00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS 6UNIDADE12

7,5m200000175 REMOQAO DE JANELAS13

7,5m200000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO14

m2 13,5500000180 PAREDEEM DRYWALL15

&
m2 20,351

m2 4,9400000180 PAREDE EM DRYWALL2

4UNIDADEMOLA HIDRAULICA PARA PORTAS1

8UNIDADEMOLA HIDRAULICA PARA PORTAS2

|;___________ I

|| ! I__ _______

213I

i

InstalaQao necessaria para adequapao com o intuito de manter os ambientes ventilados 
conforme orientapoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020

Remo^ao necessaria devido a superficie do material ser inviavel para sanitizapao 
adequada, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolupao n. 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Servigo necessario para promover condigoes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagdes Eletricas de baixa tensao.

Servigo necessario para promover condigdes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Servigo necessario para promover condigoes a garantir seguranga e funcionamento 
adequado da instalagao e conservagao dos bens, conforme preconiza NBR 5410 
Instalagoes Eletricas de baixa tensao.

Instalagao necessaria devido a superficie do material ser inviavel com acabamento em 
pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolugao n. 50, de 
21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalagao necessaria devido a superficie do material ser inviavel com acabamento em 
pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolugao n. 50, de 
21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalagao necessaria das molas para as portas vai e vem para provimento de barrcira 
fisica entre os ambientes dos isolamento e os demais, para garantir o isolamento 
rapido de pacientes com sintomas de infecgao . Conforme orientagoes da NOTA 
TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.

UNIDADE 4 instalagao necessaria para as portas vai e vem para provimento de barreira fisica entre
os ambientes dos isolamento e os demais, para garantir o isolamento rapido de 
pacientes com sintomas de infecgao . Conforme orientagoes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.

Remogao necessaria para adequagao com o intuito de manter os ambientes ventilados 
conforme orientagoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020

^^^CORREDOR CENTRO CiRl 
00000169 INSTALAQAO DE PORTAS

" \ *EN FERM ARIA PSM
00000171 RETIRADA DE PAVIFLEX

Instalagao necessaria das molas para as portas vai e vem para provimento de barreira 
fisica entre os ambientes dos isolamento e os demais, para garantir o isolamento 
rapido de pacientes com sintomas de infecgao . Conforme orientagoes da NOTA 
TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.



00000201 RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES m2 141

m2 9,500000180 PAREDE EM DRYWALL2

UNIDADE 8MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS3

m2 4000000167 REVESTIMENTO CERAMICO1

220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE METROS 502

m220118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA 23

m2 11

00000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO m2 5,7252

m2 33,043

220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE METROS 254

m2 26,7800000180 PAREDE EM DRYWALL5

_ ______

I_________ \_______j ...... ! i.>. v/i

220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA P1SO 
(1CL3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

SubstituiQao necessaria para que a junpao entre o rodape e o piso permita a completa 
limpeza do canto formado. Conforme preconiza a Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro 
de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Instalagao necessaria para instituir barreira fisica, atraves de um guiche de 
atendimento de forma a favorecer o distanciamento de colaboradores e padentes 
dentro do ambiente. Conforme orientagoes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020. Item suprimido do saldo utilizado da UTI Matema.

Instalagao necessaria com material adequado para melhor sanitizagao do revestimento 
do piso com resistencia a lavagem e ao uso de desinfetantes. Conforme preconiza a 
Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia 
Sanitaria - ANVISA

Substituipao necessaria para que a junpao entre o rodape e o piso permita a completa 
limpeza do canto formado. Conforme preconiza a Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro 
de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Instalagao necessaria devido a superficie do material ser inviavel com acabamento em 
pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolugao n. 50, de 
21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Recuperagao necessaria nas paredes para prover impermeabilizagao contra umidade 
conforme orientagao da Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Demoligao necessaria para instituir barreira fisica, atraves de um guichfe de 
atendimento de forma a favorecer o distanciamento de colaboradores e padentes 
dentro do ambiente. Conforme orientagoes da NOTA TECNICA 
GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.

Instalagao necessaria devido a superficie do material ser inviavel com acabamento em 
pintura, nao atendendo a superficie monolitica preconizada pela Resolugao n. 50, de 
21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Demoligao necessaria para adequagao com o intuito de manter os ambientes 
ventilados conforme orientagoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 
04/2020.

Instalagao necessaria das molas para as portas vai e vem para provimento de barreira 
fisica entre os ambientes dos isolamento e os demais, para garantir o isolamento 
rapido de padentes com sintomas de infecgao . Conforme orientagoes da NOTA 
TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.

Instalagao necessaria com material adequado para melhor sanitizagao do revestimento 
do piso com resistencia a lavagem e ao uso de desinfetantes. Conforme preconiza a 
Resolugao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria-ANVISA.

20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA
fifes



220310 RODAP£ DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE METROS 18,5

2 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m2 6

221104 RASPAGEM E APLICAQAO RESINA ACRiLICA DUAS DEMAOS3 m2 20

CODIGO AMBIENTESITEM UND JUSTIF1CATIVA

00000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO3 m2 181,35

UTI MATFRNA
00000156 RETIRADA DE PORTAS
00000169 INSTALAGAO DE PORTAS

m2
UNIDADE

1
2

Remooao necessaria da manta vinilica e tratamento do piso existente com material 
adequado para melhor sanitizapao do revestimento do piso com resistencia a lavagem 
e ao uso de desinfetantes. Conforme preconiza a Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro 
de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Substituipao necessaria para que a jun^ao entre o rodape e o piso permita a completa 
limpeza do canto formado. Conforme preconiza a Resolu?ao n. 50, de 21 de fevereiro 
de 2002 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Supressao dos services executados na "UTI Materna" mediante ao procedimento 
de contrata^ao anterior a vigencia do contrato N°4358/2020-HMI, devido a 
Intimafao N. 584553 da Vigilancia Sanitaria Municipal com o prazo de 30 dias 
para a manuten^ao da UTI Materna - Servi^o executado e concluido dia 
23/01/2020 Processo 20192012E487HM1

Demolipao necessaria para acesso a unidade pela area de contingencia. Conforme 
orientapoes da NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020.

16,8
10

1

SERVIQO 
SUPRIMIDOS DO 

CONTRATO
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Planilha OrQamentaria Sintetica - ADITIVO
. r-

VALOR TOTALValor UnitADITIVOUNDAMB1ENTESCODiGOITEM

R$

■t. ■/-

0 II

RS
RS

m2
m2
m2

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
EMPRESA: TRIPLICE CONSTRUTORA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R$ 2.008.516,66 
RESPONSAVEL: LIGIA CARDOSO VIEIRA

1
1
2
3
4
5
6
7
8

HOSPITAL MATERNO INFANT!
02.529.964/0003-19

0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0

0 
0 
0 
0

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0

0
0
0

0
0

Ml
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS

13,80
425,73
192,09

RS
RS 
RS 
RS 
RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS

131,40 
4.055,03 
3.305,52 

■Ml
181,12 

1.205,11

9
10
11
12
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UNIDADE:
CNPJ:

30
8,1

13,23
15

20,35
4,94

7,5
7,5

13,55

SERVIQO 
SUPR1M1DOS 

DO 
CONI RAID

7,5
7,5 

13,55 ■■
20,35 
4,94

30
8,1

13,23
15

0,2
1
1
1 
1

8,37 
3

5,67
4 
17 
17
6

73,62 
4.503,40 

607,03
8,90 

476,98 
24,64 

1.118,32 
5.359,50

Valor Unit 
com BDL

0,2
1
1
1
1

8,37
3

5,67
4
17
17
6

m2
m2

26,10 
1.976,00 
1.680,21

856,20 

■Mi 
6.070,32

4,45
238,49

3,37
344,91 
477,76 
381,00

35,49 
2.042,36

339,49
7,48 

1.071,90

■MM 
11.76 
8,82 
0,02 

2 
2 
56 
56 
30

HMBM
4,93 RS 

402,04 
23.898,91

3,51 
187,79

0,35
15,73

140,67

17,52 R$
540,67 R$
243,95 RS
■MM

8,90 RS
243,95 R$

7,01
192,09

■Ml

SERVICOS 
ADIC1ONAIS 

AO CONTRATO .

UNIDADE 
m2 
m2 
m2

MMBI
VERBA 

UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 

m2 
m2 
m2 

UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE

0,69 
192,09 
100,00
44,95

■Mil
23.898,91

3,51
187,79

2,66
271,59
44,95

100,00
4,93

402,04
15,73
0,35

140.67

Ill’ll KmOSRJIiASCMtfflO j

MMMI
UNIDADE
VERBA 

UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE 
UNIDADE

00000175 REMOQAO DE JANELAS
00000174 ESQUADRIA DE ALUMINIO
00000180 PAREDE EM DRYWALL

H^^H^ENFERT^ARIA
00000171 RETIRADA DE PAVIFLEX
00000180 PAREDE EM DRYWALL

-PSP

REMOQAO DE LUMINARIA
00000180 PAREDE EM DRYWALL

RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES
00000167 REVESTIMENTO CERAMICO_______ _____ __

*ws
00000225 INSTALAQAO ELETRICA
00000187 RETIRADA DE LAVATCRIO

00000186 LAVATORIO SEM COLUNA
00000165 DEMOLIQAO DE BACIA SANITARIA
00000164 VASO SANITARIO
00000167 REVESTIMENTO CERAMICO
00000201 RECUPERAQAO ESTRUTURAL DE PAREDES
00000156 RETIRADA DE PORTAS
00000169 INSTALAQAO DE PORTAS
00000184 INSTALAQAO DETOMADAS

RE I IRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES
00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS
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00000156 RETIRADA DE PORTAS
00000169 INSTALAQAO DE PORTAS
00000225 INSTALAQAO ELETRICA
00000187 RETIRADA DE LAVATORIO

00000186 LAVATORIO SEM COLUNA
RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES

00000184 INSTALAQAO DETOMADAS
00000176 INSTALAQAO DE LUMINARIA TIPO LED SOBREPOR 2 LAMPADAS
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