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22  TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO N2  2352/2020 AO 

CONTRATO N2  4358/2020-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO 

DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH E TRÍPLICE CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. 

  

O Instituto de Gestão e Humanização — IGH, CNPJ/MF n2  11.858.570/0002-14, com sede na Avenida 

Perimetral, s/n, Quadra 37, Lote 74, Setor Coimbra, Goiânia — GO, CEP: 74.530-020, representado 

neste ato pelo Sr. Paulo Brito Bittencourt, Superintendente, administrador e advogado, portador do 

documento de identidade n° 0354215507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF n° 457.702.205-20, residente e 

domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado Contratante e TRÍPLICE CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 04.383.795/0001-15, com sede à Al. Salvador, n° 1057, Salvador Shopping Business, 

Torre Europa, Sala 1708, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP.: 41.820-790, representado neste ato 

pelo Sr. Gilberto Matos da Silva, inscrito no CPF/MF n° 040.377.115-32, doravante denominado 

Contratado, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato n2  4358/2020-HMI, firmado em 

02/03/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO 
Pelo presente instrumento, altera-se o contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de 

reforma, em prol do Hospital Materno Infantil — HMI, consoante disposição a seguir e proposta em 

anexo: 

1. 	Substituir os materiais a serem usados na execução da troca do piso interno do Hospital pela 

inviabilidade da execução em alguns ambientes da unidade, devido a dispersão de agregados e 

partículas, alto ruído no polimento e prazo de cura. 

II. 	Dessa maneira, suprime-se o valor de R$ 168.027,38 ( cento e sessenta e oito mil vinte e sete reais 

e trinta e oito centavos) e se adiciona o valor de R$ 168.027,40 ( cento e sessenta e oito mil reais 

e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme disposto em anexo 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com 

o presente aditivo. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos. 

Goiânia — GO, 27 de Novembro de 2020. 

Tríplice Construtora, Incorporadora e Os 
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22  TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO N2 2352/2020 AO 

CONTRATO N2 4358/2020-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO 

DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO — IGH E TRÍPLICE CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. 

Anexo 1 - Proposta de Preço 



SUS

Oficio IGH/HMI 401/2020

SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO

A Gerencia de Contratos

Demais clausulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,

Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74.125-090 - GoiSnia - GO, FONE (62) 3956-2993

S«cr®taria d«
Eilado da 

Sauda

01 - Substituigao de materiais a serem utilizados.|

Pelo presente oficio, solicitamos aditivar o contrato em epfgrafe (para confeccionar 

o termo aditivo nQ 02), referente substitui^ao de materiais a serem aplicados na 

Presta^ao de Servifo de Reforma do Hospital materno Infantil - HMI.

GOIAS

■^atyssa 'BarSosa
/A u OtetoraG&fBl

_______ Materno Infantil -

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI

Contrato n2: 4358/HMI
Fornecedor: Triplice Construtora, Incorporadora e Servipos Especializados EIREL1

Alterafao ne: 2» ADITIVO

UM I HOSWTAIBTADUALMATERNO-INFANTH.
niVII DR.JURANniROONASCIMEMTO



JUSTIFICATIVA TECNICAe

  

1. DADOS

2. ASSUNTO

>

na

3. DOCUMENTAQAO

Institute de Gestao e
Services Especializados

Cddigo: PS.ERG.ENG.009
Emissao: 13/11/2019
Verscio: R01_____ -
PSgina: 1 de 4 

Do Objeto: PrestafSo do serviQO de reforma Hospital Materno Infanffl - HMI;

Vigencia: 02/03/2020 e 02/03/2021,

4. DESCRIQAO JUSTIFICATIVA TECNICO

a serem aplicados

TO r|G«it5oe

do Contrato Nc

Justificativa Tecnica referente a substituiQao de materials 

prestapao de servifo de reforma Contrato N° 4358/202Q-HMI;

Durante o processo de execute da troca do piso interne do Hospital Materno 
Infantil conforme definido no escopo dos servipos do Contrato N° 4358/2020-HMI, no 

qual especifioa h aplicapao de granitina (granilite polido), nos oorredores e sales internes 
da unidade hospitalar, identificou-se a inviabilidade da execupao do servigo em alguns 
ambientes da unidade hospitalar, devido a dispersao de agregados e particulas, alto 

ruldo no polimento e prazo de cura, impossibilitando a minimizapao das interfer&noias nas 
atividades hospitalares, de forma a garantir a seguranpa dos pacientes e funcronSnos. / 

/

> Contrato N° 4358/2020-HMI, oelebrado entre o 
Humanizapao - IGH e Trfplice Construtora Incorporadora e 

E1RELI;

Unidade: Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento 

Responsavel Tecnico: Engenheira Civil Angelina Nogueira Borges 

Descrigao: Justificativa Tecnica Aditamento - Segundo Aditivo 

4358/2020-HMI



JUSTIFICATIVA TECNICA
Cddigo: PS.ERG.ENG.009
Emiss5o: 13/11/2019_____
Vers5o: R01_______ _
P^gina: 2 de 4

• Imtlttrta do
JO tjG^«0 6 

iHoMJnl^ao

Salientamos, que os serviqos referentes ao contrato de reforma encontra-se em 

fase de execuqao, obedecendo a liberaqao de 3reas pela Diretoria da unidade, uma vez 
que, 0 hospital nao dispdes de espaqo de contingenciamento que possibilite a realocagao 
dos servigos garantindo 0 funcionamento do hospital em sua capacidade maxima, sendo 

neoessario a execugao da reforma de forma rapida e muitas vezes por etapas, 

considerando que 0 hospital funciona 24 horas por dia.

A granitina polida e executada com a aplicagao de argamassa de areia grossa e 

cimento, de 3 a 5 cm de espessura sobre a laje ou lastro de concrete nlvelado, apds urn 
intervalo de cura (5 a 7 dias), deverao ser feitos os primeiros polimentos mecanicos com 
esmeris graos 24, 36 a 60. Conclufdo este primeiro polimento, 0 piso devera ser lavado 
(gerando uma lama de cimento), para efetuar 0 estucamento corrigindo eventuais falhas, 
preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original. Apos 2 
dias, 0 excesso de estuque poderd ser retirado com esmeris graos 120 resultando no 
piso polido, realizando nova lavagem e apds a secagem aplica-se resina de protegao e 
impermeabilizagao, sendo necess^rio mais 2 dias de cura para liberapao da area.

Conforme exposto no detalhamento da execupao da granitina, 0 prazo de 
execupao e a dispersao de partlculas no polimento e inevitavel, bem como a 
impossibilidade de execupao por etapas, inviabilizando a execupao em ambientes do 

hospital que nao e possivel 0 isolamento total da area.

Na elaborapao do Plano de Contingencia para liberapao da area de Manutenpao 
de carga e descarga, identificou-se a impossibilidade de isolamento, por perfodo superior 
a 8 dias, considerando que esta e a unica area que 0 hospital despbem para recebimento 
de insumos (medicamentos, alimentos, materias de higiene e etc.). Reitera-se que no 
contrato preve a execupao de “asfalto” e conforme preconizado nas Normas do DNIT 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), envolve varias etapas de 
execupao, composto por preparapao do subleito, base e sub-base, lanpamento de 
mistura asfaltica, articulapao e transipao (garantir escoamento da agua e interligapao) e 
compressao final, de forma a exigir urn prazo de execupao de no mlnimo 15 dias.

Diante do exposto e mediante a fiscalizapao atuante e analise tecnica, a firn de 
viabilizar a realizapao de todos os servipos compostos no Contrato N° 4358/2020-HMI, 
preconiza a substituipao dos materiais de acabamento proposto no contrato, conforme 
apresentado, de forma a possibilitar sua execupao, como segue:



 

JUSTIFICATIVA TECNICA

Quant.UnidadeDescriQaoCodigo
384,63M2

226

«
384,63M2

Comp.2

 

. Acabamento do Escopo do Contrato N' 4358/2020-HMI:

Quant.UnidadeDescrigaoCodigo
1.096,559M2Piso de Granitina 8mm Fndida com contra-piso166 
1.055,60M

181

• Acabamento preconizado para Substituipao

1.096,559M2
87263

1.055,60M
Comp.1

Asfalto ___________

Acabamento preconizado para Substituipao

Cddigo: PS.ERG.ENG.009
Emissao: 13/11/2019 
Vers5o: RQ1
P£gina:3de4 

Rodape de Granitina 7 cm

J Q

O concreto usinado possibilita 
sendo que a c---------- ,
de 7 dias, proporcionando pavimentojjgido 

quimicos (acidos, dleos, graxas etc.).

> Troca do Piso Interne do HMI

que a ao

Concreto liso usinado 30 Fok “penadc00 erri de 
espessura, malha de 10x10cm / 3.4mm ago CA-60 na area 
de passagem dos caminhos para descarga 

Justificativa Tecnica

Rodape embutido na parede em porcelanato acetinado ou 
natural retificado 10x60cm (no minimo) cor clara PI 4 ou 5 
"nao pode possuir Indice de absorgao de Sgua superior a 
40/0" - Argamassa Cl-lll flexlvel (alto trafego) - rejunte 
impermeavel _ _

Porcelanato acetinado retificado 60x60cm (no minimo) cor 
clara PI 4 ou 5 "nao pode possuir indice de absorgao de 
agua superior a 4%” - Argamassa Cl-lll flexlvel (alto 
trSfego) - rejunte impermeavel

> Manuten^ao da area de carga e descarga

• Acabamento do Escopo do Contrato N° 4358/2020-HMI:



JUSTIFICATIVA TECNICA
  

• Justificativa Tecnica

Goiania, 27 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

.gueira Borges
Civil ERG/IGH-GO

Cddigo: PS.ERG,ENG.OO9
Emiss§o: 13/11/2019 
VersSo: Rd  
P^gina: 4 de 4_____

■ • i a devida aprovagao e 

esclarecimentos adicionais que sejam

AnaAa/Nc

J

« ImUtutode
TO F|Gi;'.aoa

indice de absorgao e facilidade na manutengao.  _ _ _

A substitui?§o dos materiais de acabamento nao ocasiona a transfigura9ao do 

objeto originalmente contratado em outre natureza e propdsito diverse e, por outro lado, 
possibilitara a execu5§o dos serves contratados, atendendo as nomas vigentes do 

Nucleo de Seguranpa do Paciente (NSP) conforme preconizado Resolute RDC n. 
36/2013 e na Resolupao n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agenda Nacional de 

Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Nesse ensejo, encaminho justificativa tecnica para 

colocamo-nos a disposigSo para prestar c----------

necessaries.
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SUBSTITUIQAO DE MATERIAIS DO CONTRATO N°4358.2020-HMI-TRIPLICE

Pi

j GUSTO OBDI !GUSTOcdpiGO

R31<2«35RJLSUffiftfa?262  
RS <8$rs« idMCCMPB" 

GUSTO TOTALGUSTOQUANT.UNIDADE
cOdigo

R$ 10,04R$ 53,3900,16638195
R$0.86RS 1.4300.603KGARGAft’ASSA COLANTE AC-Ill3’565
RS 0,25RS 2,W00,084KG34357
RS 1,57RS 18,5100.085H•58256
RS0.41R$ 13.3200 031HSCRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES68316

TOTAL: RS 13,14   
 

j’ GUSTO C/BdT*]

RS 73 80M?
O.OW&-  

GUSTO TOTALGUSTOQUANT.UNIDADECODIGO
RS1.13RS 1.001,128M13777
RS 1.82R$ 7,280.25M

4460
RS 0.30RS 1,480,2M

4517
RS 20,36RS 18.141,1224M1

7156 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
RS 38.05RS 333.190.1142M3

1525
RS 4.16RS 18.440,2256H

MA2
RS 2,96RS 18 570,1594H

e. -■ -9
RS 5,13RS 13 320,385H

88316 RS 73,90TOTAL:

LDE.GAR&* eOKWARGA DO
CUSTO C/BDIGUSTO UNIT.UNIDADE

CODIGO
RS 197.12RS 155.22384.63

ASFALTO 266I__

CUSTO C/BDI
CODIGO CONTRATO

RS 70,04RS 55,151PISO DE GFANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRA PlSO166
RS 12,70 RS 10,001MRODAPE DE GFANITINA 7CM181

fl

Pagina I

. ... _.•■

UNIDADEDESCRIGAO CUSTO UNIT.

COMPOSf?AO,02

DESCRIQAO

•OAJ_______
'descrjgSo

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIl
EMPKESA: 1 RlPlICE CONSTRUTORA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: RS 2 004 SlA.AK

UNiOADE:
CNPI:
PLANILHA CUSTO REFER!NOA:

HOSPITAL MATtHNO INFANTIL 
02 E2?.9«-I/Ti"ii3-19
SINAPI OS ?OiO_DESONER4DO

• -------- ’ ■ ___ TIZZZZ ■ __________ _■
i REFER&7cIA __________________ DESCRIGAO___________________________ I

■StN^_C«’2eX’J?.>i^S™®n©CERAMiR0.RAHAPt^.C';>M^
    

Tlf^-pORCfelA?^r&Ofc.Q»4£N^S.lto-i^
COMPOSIQAO.OI

DESCRIGAO___________________________

PlSO PORCELANATO, BORDA RETA EXTRA FORMATO AREA MAJOR QUE 10 MT AF

1 SI I IMP = 100 +■/- 20 MM INCLUI SCRV1CO DE BOMBEA74ENTO (NBR 3)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

-------C^GA E bfcSCAHGAW Had-................................................................
 ---------------------------------- - “■ r UNIDADE | ~7'

CONTRATO
Nc4358.2020-HMI
CONTRATO
N‘4368 2C2O-HMI

................................................................ ■

CUSTO ”1

BDI DO CONTRATO: _ 27^%
_________________

UNIDADE

btt. HACtAHtlltt act WK

I CONTRATO 
iCONTRATO ' 
j Nl>4'-'-8 2U20-HMI

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA -2.5 X 10 CM. MACARANDUBA ANGELIM OU EQ 
_____ .UIVALENTE DA REGAO_________________________ ___________________________ 
Q5.2U20 D SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7.5‘ CM (1 X 3") PINUS. MISTA OU M 
'.3 EQUIVALENTE DA REGAO__________________________________________________

referEncia __________ ________________

SINAPI_05 2U20.D LflNA PLASTIC A PRETA E= 150 MICRA
 ESONERADO

* ’’SINAPI..05 2020 D
ESONERADO
SINAPI C------
ESONE~RADO _____________________________________
SINAPI_O5 2020 D TELA DE ADO SOLD.AD.A NERVURfiDA C.A-60, Q-196. (3.11 KG>M2), DIAMETRO DO FIO = 5.0 
ESONERADO MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM_____________________
SINAPI 05.2020_D CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESiSTENCIAC30 (30MPA), COM BRITA0 E 
ESONERADO .......... •- ................ ~.«---»^Anc0A.n1:.Marm<wnoi»w

~" SINAPI_05.2020_D
__ESONERADO______________ _______ _ ____________________

SINAPI_05.2020_D PE1jRE|Ro qqm ENCARGOS COMPLEMENTARES
_ ESONERADO___________________________________________

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

__________ DESCRIGAO- _____________ T

' USIHADCMW'A. ADABAf^WT’ QONVENCi'iNAt.- 6 S3-SSURA10;

referEncia
SiNAPr05.202d”D
ESONERADO__
SINAPI_05 2'320_D
ESONERADO_______________
SINAPI_05 2O20_D REJ1JNTE braNGO. IMPERMEAVEL
.ESONERADO_____________________________________________ ____________
SINAPI_05 2020_D ^lejista qij LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ESONERADO
SINAPI_05
ESONERADO____

■ • '

j REFERgNCIA |

w
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T$mo

MtWtMJItrSCOMDy*! «0OWt*»l

21 St>

TOTAL

MWLWTO’Mi (tmuf.nKifMi *ac>AM<M)

o.so

■tooiMW AIM tAU)

29 no

TOTAL 7

Pt.MMf.no (M) -MMupffM) A®MWU«MXWtbfM)

LA»»«O iii:ClXltfTOtt».:2«*4 (MS

P<«ina I

TOTAL- KHA?

2

HOSPITAL MATtRNO INFANTIL 
TRlPUCE CONSTRUTORA 
N'43 5S ’020-HMI-TRlPLlCE 
REEuRMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ft mnMM> io »«cwotua*** iokahm 
0fSa»fK>M)

AWDtmil
354.A3

I-iPAVIMFNTO 
t<rKP«TOtM> naiMmo/MI

n an 
n ?n 
n An 
O.m 
nan 
nan 
nan 
0.70 
nan 
0,70 
0«n 

man

2i in 
11 w 
70,40 

in io 
IS 22 
11.12 
IF.’S 
12.$6 
8,74

pn^n 
in so 
10 0.1 
9,10 
14.42 
|0’2 
15.46 
11,76 
7.94

19.15 
4,15 
18.75 

4,25 
13.70 
7,35

15.50 
9,00 

3.4 5

12 AS 
3 60 
m on 
3,78 
1905 
24.1 S 
9*0 
2.30 
9 no 
6.15
13 »0 
2.35

OISLA-MINA^O
RISC' Of f'INI KCTO C"'M r. 'NI "Lio USIH«riO3<lMPA - lOCM

(WKWminaUP 
CORHEOOR i’PAV. 
CUHRtoOR

n«n 
o./o 
nan 
nan 
nan 
O.’O 
oan 
0.70 
nan 
nan 
n an 
0.70

7.80 
in no 
)son 
9.64 

22.96 
11.04 
7 S 64 

4,10 
5,’O 
23.70 
7,90 

23.70 
7.90 

23 70 
7.90 
19,70 
10 10 
12.70 
8.20 
in 10

14 60 
7.00 
ia m 

a so 
18 10 
600 
11.70 
5 80 

11.70 
9,20

14 10 
5.90

14.90 
5.’0

14,90 
san

14,90 
14 io 
’,34 
5.61
14,10
5.61 

14,10 
79 05

3.80 
6<0 
11,79 
3.10 

21.50 
7.35 

70 48 
1,00 
1.85 

35,10 
’.ns 

3510
’ ns 

3S10 
3,00 

23 «0 
4,20 
9.70 
3.'0 
4.10

ISIS 

2.2 5 
IS 18 

2.20 
15,15 
1’ an 
4, ns 

2.20 
13 80 
2,20 
13 ao 
IOS ss

iO1SlTtl»llNA(^p 
CORHEDOR TfRKEO
0< lAHHn ,6

AMBULATCiRiO E PSM (PRONTO SOCORRO DA MULHER)
AMBOlATdRzO
Cl.NsUI f'.WQOAST 1
WC CIINS 1
• UNSIH •f'lKit'i <jA<T ?
WC CONS.2
Pm -
SAIA T I
AK>«U
sawn.
uinmh (i'<...o CfST 3
WC '’i »NS.3
GINM II Tt'lfcrO riR<T 4
CiH! I n AC Jo AMRIII ATf’iRH") PSM
PSM (PHONr: StXOPPO DA MUI HER)
GinmiITOhiOPSM 1
WC ■ 'INSIIIKHUIIPSM 1
fi.NMilTi'HiiO FSM 2
OtbPtfISA
tNMKMAiilA ?
WC tNcERMAfilA 2
ktH iiisQ M^i "< 0
RANHhmO
r.iMMMiNA-;J< PSM

fNF
FNHHMARIA t
WC tNHRMARIA 1

0,80 
A RH 
0,80 
0 an 
0,80 
G AQ 

0,80 
0;80 
OAO
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