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3.555,20 R$ 4.515,10R$Verba/Mes

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERA£AO

e Abril de 2021.Goiaryj
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Valor UniUnidade

R$ 32.762,42Valor Total Mensal

to

Engenheiro

Encarregado

Tecnico deSeguran^a

Eletricista de
M a n uten ? ao________

Mobiliza?ao/ 
Desmobilizagao

Verba/Mes

Verba/Mes

Verba/Mes

R$

R$

R$

5.076,69
4.221,73

Valor Uni. Com
BDI

cj _______

/ 05 /

•utjX^eTfestao e Humanizagao - IGH

Contratante

Altera-se ao contrato suas clausulas, conforme a seguir:

§ie Altera-se a Clausula 59 - §59, a seguinte disposigao: O Contratado declara possuir inteiro conhecimento 

de que os servigos prestados pelo Contratante integram o patrimonio do(a) Estado de Goias/GO.

49 TERMO ADITIVO ALTERA^AO N9 878/2021 AO CONTRATO N9
- 4358-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZAQAO - IGH E TRIPLICE CONSTRUTORA,

INCORPORADORA E SERVINGS ESPECIALIZADOS EIRELI

CLAUSULA PRIMEIRA - DO VALOR
Pelo presente instrumento, altera-se o contrato em epigrafe, referente a Presta^ao de service de reforma, 

para assistir a(ao) Hospital Materno Infantil - HMI, incluindo os custos de Engenheiro, Encarregado, Tecnico 

de Seguranca e Eletricista de Manutencao, pelo periodo em que ocorrer a execute da obra, com inicio dos 

efeitos em 03/03/2021, conforme a seguir:

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA^AO

Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condicoes originalmente pactuadas que nao colidam com o 

presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo firn de se produzir seus jundicos e legais efeitos.

A Ikb 1/^ da—Qdy2- 
TripliceJZonstrutora, Incorporadora E Services 

Especializados Eireli

contratada r

Rua Frederico Similes, 125 - Ed. Hi Empresarial 4? Andar, Caminho das Arvo.es, CEP: 41.820-774- Salvad^.

O Instituto De Gestao E Humanizacao - IGH, CNPJ/MF n9 11.858.570/0002-14, situado a Av. Perimetral, 

s/n2, Qd. 37, Lt. 74, SI. 101, Setor Coimbra, Goiania/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo Dr. 

Dr. Joel Sobral de Andrade, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade n2 

0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n9 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, 

doravante denominado Contratante, e a empresa TRiPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIQOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n9 04.383.795/0001- 

15, com sede a Al. Salvador, n9 1057, Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1708, Caminho das 

Arvores, Salvador/BA, CEP. 41.820-790, representado neste ato pelo seu socio, doravante denominado 

Contratado, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato n9 4358-HMI, celebrado em 

02/03/2020, conforme oficio IGH/HMI n9 230/2021, mediante as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:

14.920,40 R$ 18.948,90
3.997,40 R$
3.324,20 R$

VISTO 
DATA 33

Arvo.es


■

o o

Oficio IGH/HMI 231/2021

SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO

Contrato ng: 4358/2020-HMI
Fornecedor: TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS
ESPECIAL1ZAD0S EIRELI
Altera^ao n-: 4e ADITIVO

A Gerencia de Contratos,

&

12. UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNI. VALOR UNI TOTAL

com BDI

12.2 12

12.3 ENCARREGADO 12

12.4 12

VER3A/MES12.5 12 RS 54.181,20RS 3 555,20 RS 4.515,10

Demais clausulas contratuais permanecem inalteradas.
Goiania, 30 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

C5OIAS

1 -Aditivar o contrato ara inclusao dos custos de (Engenheiro, Encarregado ,
e Eletricista), retroativo ao infcio do 3Q termo aditivo'ecnico de Seguranca

^03/03/2021) ate 02/03/2022 ou periodo inferior, caso a obra termine antes dos
12 meses, conforme parecer da comissao de processo seletivo em anexo|
5

Laryssa Barbosa 
Diretora Geral - HMI

Sccr^taria de 
Effi-tado ci-a 

SnucJc

Laryss^aA
Diretora Geral 

■U&spitul Materno Infantil - HMI

TECNICO DE

SEGURANQA

ELE IRICISTA DE 

MANUTENCAO

VERBA/MES

VERBA/MES

VERBA/ MES

RS 14.920,40

RS 3.997,40

RS 3 324,20

RS 18 948,90

RS 5 076,69

RS 4.221,73

12. MOBILIZA^AO E DESMOBILIZA^AO
MOBILIZACAO E 

DESMOBILIZACAO

ENGENHEIRO RS 227.386.80

RS 60.920.28

RS 50 660,76

r i <
l-ORARIO:^;.
rirSiuNGAViZL.

—

w?
____________________ _ _ 03 lost
Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74.125-090 - Goiania - GO, FONE (62) 3956-2993 de l.C(d

Diruiors Rfcawodi Go’as 
IGH

_
14 M I HOSmALESTAimMAITMKHNfANTU., 

DRJURANDIRDONASCIMENTO /

Pelo presente oficio, solicitamos aditivar o contrato em epfgrafe (para 
confeccionar o termo aditivo nQ 04], referente ao contrato de presta^ao de services 
de reforma em prol do Hospital Materno Infantil -HMI:



- Salvador^ 22 de abril de 2021.

Ao

Hospital Materno Infantil - HMI

Ref.: pedido de aditivo ao contrato 4358/2020

PARECER

JC’

Assim, entendo pelo deferimento do pleito de aditamento do contrato de prestagao de servipos n 4358/2020 pelo 
periodo de 12 meses, com o acrescimo dos custos dos cargos acima elencados por igual periodo, limitando-se, 
contudo, ao periodo de duragao dos servigos, caso estes terminem antes dos 12 meses da prorrogapao.

Para tanto, faz-se mister deferir o pedido de inclusao no orpamento dos custos inerentes a engenheiro, encarregado, 
tecnico de seguranpa e eletricista de manuten^ao, pelo periodo de mais 12 meses, ou periodo inferior, caso a obra 
termine antes dos 12 meses de prorroga^ao contratual, uma vez que os custos inicialmente orgados para tais 
atividades estavam limitados ao periodo-inicialmente contratado, nao podendo o prestador ter que arcar com tals 
custos, desde que necessarios para a execu^ao dos servifos.

Analisando-se o pedido de aditivo, e, principalmente, os documentos que a acompanharam, verifica-se que, em 
virtude dos efeitos da COVID19, bem como outros eventos estranhos as partes contratantes, nao restou possivel a 
execupao em sua integralidade do contrato firmado, sendo, assim, necessario a repactuapao do mesmo, nos mesmos 
moldes anteriormente pactuados.

Deve-se encaminhar o pedido de aditivo contratual ao setor de contratos, para que seja confeccionado o citado 
aditivo, com os acrescimos e limites ora delineados.

Atenciosamente,

Adv^gado IGH

Trata-se de pedido de aditivo contratual por mais 12 meses, solicitado pela empresa Triplice Construtora 
Incorporadora e Services Especializados Eireli, CNPJ 04.383.795/0001-15, em razao de nao ter sido possivel o 

^cumprimento do contrato firmado, face a nao liberapao de frentes de trabalho, as quais teriam sido comprovados 
pelas RDO's anexadas ao pedido.

® Instltuto de
O Gestaoe 

4^251'M Hun'ianlzd?ao



Salvador, 23 de fevereiro de 2021.
Ao

Assunto: Aditivo ao Contrato N° 4358/2020.

Triplice Construtora Incorporadora e Servipos Especializados Eireli

(
Fabio Roberto Gloria Reis 

Diretor Operacional

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAQAO - IGH
Unidade: HMI -Goiania - GO

A/C: Pedro Muricy - Gerente do HMI

iplice
CONSTRUTORA

12. MOBILIZA^AO E DESMOBILIZAQAO
12.2 ENGENHEIRO (VERBA/MES)
12.3 ENCARREGADO (VERBA/MES)
12.4 TECNICO DE SEGURANQA (VERBA/MES)
12.5 ELETRICISTA DE MANUTENQAO (VERBA/MES)

Solicitamos o “de acordo” na inclusao na nossa planilha contratual de mais 12 (doze) 
meses dos (tens acima descritos, e o aditivo contratual, o qual e de suma importancia 
para continuapao dos servipos, uma vez que, os custos sao continues. Reafirmamos 
tambem que a falta de liberapao de areas para execupao dos servipos atrapalha o bom 
andamento dos mesmos, onerando assim a empresa.

Sa!..s'..-rSr-;;j,r;q Bi.'j'ness, n’•'057 Terrs E-.-ooa. 1708. SsivaderffiA, CEP:41820-750

Vale ressaltar tambem que os ( ~ '
AGETOP), nao contemplam nas suas composipoes de prepos unitarios dos 
constantes em planilha, a equipe indireta da obra. Portanto houve a necessidade de 
incluir esses (tens no orpamento, conforme descripao do item “12”da planilha contratual. 
Segue abaixo detalhamento da equipe:

brgaos oficiais de composipao de prepos (GOINFRA e 
servipos

A Triplice Construtora Incorporadora e Servipos Especializados Eireli, com sede na cidade 
de Salvador - Estado da Bahia, Inscrita no CNPJ 04.383.795/0001-15, neste ato 
representada pelo seu Diretor Operacional Fabio Roberto Gloria Reis, solicita aditivo dos 
ftens contratuais abaixo descritos, por urn periodo de 12 (doze) meses, tendo em vista 
que os mesmos ultrapassaram os prazos e quantidades contratuais anteriormente 
definidos. O que ocorreu em virtude da ausencia de frentes de servipos por parte do 
Contratante, devidamente comprovadas em RDO's (em anexo). O aditivo de prazo (3° 
Termo Aditivo n° 2497/2020 ao contrato n° 4358/2020) reitera o nosso pleito.


