
    

 

1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 134/2022 AO 

CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE 

GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E A LRB CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA. 

______________________________________________________________________________ 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Rua R-

7, s/nº, St. Oeste, Goiânia/Go, CEP: 74.125-090, representado neste ato pelo Dr. Joel Sobral de 

Andrade, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante 

denominado Contratante, e a empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à St. Saus 

Quadra 4, bloco A, nº 521, Ed. Vitória Off Tower Parte A22, Asa Sul, CEP: 70.070-938, Brasília/DF, 

representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado Contratado, resolvem celebrar o 

presente termo aditivo ao Contrato nº 7296-HEMU, celebrado em 19/08/2021, conforme ofício 

HEMU/IGH nº 024/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR 

Altera-se o valor do contrato em epígrafe, a partir de 01 de janeiro de 2022, para incluir serviços de 

reforma em prol do Hospital Estadual da Mulher – HEMU, com o acréscimo no valor global de 

R$43.119,64 (quarenta e três mil, cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) conforme a 

tabela em anexo e disposições a seguir: 

 

 

1. PINTURA DE PORTAS

ITEM REFERÊNCIA AMBIENTES UND
SERVIÇOS ADICIONAIS AO 

CONTRATO

VALOR UNIT. COM 

BDI

VALOR 

TOTAL

1.1
SINAPI

Pintura fundo nivelador alquidico 

branco em madeira  M²
93,84 R$ 13,77 R$ 1.292,27

1.2

SINAPI

Pintura tinta de acabamento 

(pigmentada cor branca) esmalte 

sintetico aceditano em madeira M²

93,84 R$ 20,15 R$ 1.891,29

1.3

SINAPI

Aplicação massa epóxi para madeira, 

para pintura com tinta pu de 

acabamento(pigmentada)

M² 93,84 R$ 25,38 R$ 2.381,50

2. REVESTIMENTO

2.1
GOINFRA

Revestimento com ceramica tipo 

esmaltada dimensões 30x40cm M²
63,00 R$ 49,23 R$ 3.101,49

2.2 SINAPI

Revestimento ceramico para piso 

com placas tipo porcelanato de 

dimnesões 60x60cm aolicada em 

ambiente de área maior que 10m²

M² 254,21 R$ 97,94  R$ 24.897,33 

3. PINTURA EPOXI PAREDE/FORRO

3.1 GOINFRA Emassamento epoxi 2 demãos M² 151,60 28,64 R$ 4.341,82

3.2 GOINFRA Pintura epoxi M² 151,60 30,7 R$ 4.654,12

3.3
SINAPI

Aplicação de fundo selador látex pva 

em paredes, uma demão. M²
151,60 2,43

R$ 368,39

4. SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SINAPI 
Remoção de portas, de forma 

manual, sem reaproveitamento.
M² 7,92 7,32

R$ 57,94

4.2 GOINFRA Reboco M² 6,2 21,53 R$ 133,49

TOTAL DOS VALORES ADCIONADOS AO CONTRATO : R$ 43.119,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5F2A-9C6D-04FF-A6E7.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 J

oe
l S

ob
ra

l D
e 

An
dr

ad
e 

e 
Lu

is
a 

M
ou

ra
 G

om
es

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//v

er
ts

ig
n.

po
rta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 5

F2
A-

9C
6D

-0
4F

F-
A6

E7
.

jessika.nascimento
Recebido



    

 

1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 134/2022 AO 

CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE 

GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E A LRB CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA. 

______________________________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com 

o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Goiânia/GO, 01 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

Instituto de Gestão e Humanização – IGH 

Contratante 

 

______________________________ 

LRB Construtora e Administradora LTDA 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5F2A-9C6D-04FF-A6E7.
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LUIZ DERLANE 
GONCALVES 
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por 
LUIZ DERLANE GONCALVES 
FARIAS:29593646191
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ANEXO I 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5F2A-9C6D-04FF-A6E7.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as 

assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5F2A-9C6D-04FF-A6E7 ou 

vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 5F2A-9C6D-04FF-A6E7

Hash do Documento 

515E899C190B8D5DF47D0AACAC0847C24C6BA5BC48A59D5D39C5793B0DD7FF2B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E 

HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04  em 21/02/2022 10:57 UTC-

03:00

Tipo: Certificado Digital

Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E 

HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42  em 18/02/2022 15:26 UTC-

03:00

Tipo: Certificado Digital
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IOfício IGH/HMi n« 024/2022
■ !

I '

snuriTACÃo de termoWtivo
' 1f

-I. i |: Ç°
'

!

i

Contrato n2: 7296rHMI
Fornecedor: LRB CONSTRUTORA EADMINISTRADÒíULTDA .

Alteração n2: Is* ADITIVO 

A partir de: 01/01/2022

i

lí
1i

i

I

(
í

À Gerência de Contratos, . t

1 Ii

< ' ^ -
Pêlo presente ofício, solicitamos aditivar p contrato em epígrafe (para. 

confeccionar o termo aditivo n2 01], prestação de serviço de reforma do HMI ém prol do 
Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir dd Nascimento: >

I í < i I

Il

01 INCLUIR OS SERVIÇOS CONFORME TABELA E PROPOSTA EM ANEXO.]

í> i

i' i1U^sSft
HO#3'

;

I 1

Laryssa Barbosa , 
Diretora Geral - HMI' ’

i

Rita de Cássia Leal 
.Diretora Regional Goiás 

IGH
li

iI •
'i

i"

Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74.125-090 - Goiânia-.'GÒ, FONE (62) 3956-2993
i

1 i •
J

I ; *L



Swcrwtárta d* 
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Snúdo

Ofício IGH/HMI 02A/2Q22

Planilha Orçamentária STntótfca • ADITIVO
SERVIÇO

s Valor 
Unit com

VALOR
TOTAL

AOICIOM
ai$ao

CONTRA

REFERÊN
CIA

ITE aoutivoUNOambientescOoicoM BDI
TO

SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO
1I i; PINTURA DE PORTAS

SiNAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR AIQUÍDICO BRANCO [ M1 • 93.W 
;EW MADEIRA. AF_01/2021

1 I í RS 13,77'; R$ 1.292,27

I i
! M’ ; 93,54 s 33,54 | RS 20,1S| RS 1.591,29

93.541 1 102197 i:
i I

1.2-102229 SINAPI -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA ;
! ICOR BRANCA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINAÓO SM I
■ i MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_0112021 i

i i; i4

! íiI i ' í’ * . ! .
: M* | 93,è4 j 93,54 'RS 25.381 RS 2JS1.S0

1 ! ! I I
SINAPI iAPUCAÇÃO MASSA EPÒXl PARA MADEIRA, PARA 

'PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
1,3 . 102202

j , |(PIGMENTADA). AF_01/202Í I ] I I
! 2 1 |REVESTIMENTO ! ! . j ' .

2,1 ' 201302 GOINFRA [REVESTIMENTO COMCERAMICA TIPO ESMALTADA I M» ’ 53,00 I 53,00 l RS 40.231 RS 3.101^9
; DIMENSÕES 30X40CM : ‘ j j !

22 , 87263 I SINAPI I REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS! M* 254,21 j 254,21 j R3 97.941 Rí 24^97,33
[TIPO PORCELANATOOE DIMENSÕES 60X50 CM i I j

l ÍAPUCADA.EM AMBIENTES OS ÁREA MAIOR QUE 10 • j ] !
'M'.AF_05G0U í li J!: í\ ■ i .

j M* * 151,60 151,50
j M* ; 151,60 151.60
! M* • 151,60 - 161,60

! PINTURA EPOXIPAREOE/FORRO 
3.1 2-61003 '- GOINFRA iEMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÁOS
3 2 261002 goinfra i pintura epoxi

SiNAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014

í3 . RS 28,64 j RS 4J41.82 
RS 30.701 RS 4.554,12 
RS 2.431 RS 368,39

3.3 894S5
!

ÍSERVIÇOS 0WÊRSOS

'REMOÇÃO DEPORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM 
‘PEAPROVEITAMENTO, AF_12/2Ô17

4,2 130152 ' GOINFRA jREBOCO - ICI;3 ARML 

Oto,: Informamos quo os serviços adicionei; nâo Ire âltorar 6 prwo d» axacuçÃo firmado.

4
M’ I 7.92 ! 7,92 j RS 7.32! RS 57.94

14.1 97644 SINAPI
I i i

M> I 6.20 ! 6,20 | RS 21,53; RS 133A9

VALOR TOTAL ADICIONAL AO CONTRATO:] RS 43.119.64

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,
\0

/ A
ttáÀ? Muri^y

Gerente Operacions- 
hw-ígh

t
Laryssa Barbosa 

Diretora Geral - HMl

Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74.125-090 - Goiânia - GO, FONE (62) 3956-2993



PLANILHA ADITIVO

1+ . ry iyi | howaM.csuaiw.wcuM>>! 
rllvl 1 a K*iiwé8&»srMf^

sus O.OM«tTr»attrro«A e 
AO«WJÍIMaSTTOA.OQF5A UnDAT: i

BOfflTAlMATERNOINFAMia-THMI '
O9;a70A24«X)0I-8S ................
•SfNAPt_05i02L.bESONERAOO/ 
GOÍWRA_0.7,>021_OESO«ERAOO 

___________ ._____ _

psaiiBsagseasii^ia^ggBB

UNtOAOE:
CNWÍ

PtANIBACUSTO REFEREFíOAí’

...—

REFOWA DO HCWUAL MATERNO INFAWTl 1;
EMPRESA: üffi POftótWTTOftA E ADMINBIRAOOWÍ LTT>A 
VALOR TOf Al DE CONTRATO: rSl3JI4?M» 
CONTRATO: tf Tt96/202mMI

I

J
" ~ " Piãnrthá Orçamentàrfa Sintética -ADtTWÕ

----  Sff^OSAoiaONAlSAOCoínRATO
: ’ ' ................................................. ~

PINTORA FUNDO NIVELADOR ALQUGDICO BRANDO EM MADEIRA AFJM/2021
.PINTURA TINTA DE ACAPAMENTp (PIGMENTADA COR BRANCA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADERA. 3 DEMtoS AF_0U203t

SINAH ' APUCAÇAO MaSSA EPÓXiPÁRA MADEIRA. PARA PINTURA COM TWTA PU DE ACABAMENTO 
ÇAQMENTADa)- AFjOltíÕSíl

REVESTIMENTO COM CERAKBCA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 3(B«0CM
RCVESTTMENTO CERÍMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCElANATÓ DE DIMENSÕES 60XM CM 
APLICADA EM AMBIENI ES DE AREA MAIOR QUE 10 M» AF.QAIZOH

BAASSAMENTO EPOXI2 DEMÃOS

tJC-

\
SíMAPf 
SINAPI

13*77 fts -usa^r’
20,13 R$ JJ*U»

03^4102tS7
102228

M9 03341.1
83,04í I*

í 13
201302 
97283

M» 9M4 R5

03.M RS 25,30 RS 2^41^0;

. 4 -a_, i

03*00 RS «J23 R$ 3.101,49‘
254^1 R$ 07,94 R$ 24417*33.

102202 M* 9334

2 t GOfNFRA
SWAP!

83.00
254,2104*22

; •■r*-- t r -"'-”
281003 
281002 
68485

GOíNFRA 151.80 RS
151.80 RS
151.80 RS

3.1 M» 151 00 
151.60 
151.60

23.64 R$ 
30.70 RS 
2,43 RS

4.341,82
4«84>12

388,39
gompra pintura cpoxj

aNAPI APUCAÇÂO DE FUNOO SEIAOOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÍO AFJXWOM

SINAPI RS4OÇÂ0 DEPORTAS. DE FORMAMAÍJUAL SÇM REAPROVtiTAMENTO AF.12«0V?

GOtNPRA RÇBOCO - ICI.3 ARMl

M*32
M*34

4
i 4,1 M* 7427,92 RS 732 RS 

21,S3 RS

57,84

133^9
97044

M* 6,20 6,20 RS42 130152
‘

VALOR TOTAL ADICIONAL AO CÓNTRAtÓ: R$ 43.119,64
[054.: Sfiformsmo* qu* o* nAdonai» n8o |f« attars? o pr^o d* *x«cv|c8o firmado.

I

1Ho7Í).
íiEWino

l BRASILIA -

Latyssa Barbosa

*£££**-'*»"jo?
Hosprtaâ
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Código: PS.ERG.ÉNG.009
Instituto dc
Cooláoo
Humnnlz.içào

Emissão: 13/11/2019:JUSTIFICATIVA TÉCNICA Versão:'R0l
Página: 1 de 2

1. DADOS

Unidade: Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento

Responsável Técnico: Engenheira Civil Angelina Nogueira Borges

Descrição: Justificativa Técnica Aditamento - Segundo Aditivo do Contrato N® 7296/2Ò21-
HMI

2. ASSUNTO

> Justificativa Técnica referente a adição de serviços á serem executados na 

prestação de serviço de manutenção predial do Contrato N° 7296/2021-HMI;

3. DOCUMENTAÇÃO

Contrato N° 7296/2021-HMI, celebrado entre o Instituto de Gestão e 

Humanização - IGH e LRB Construtora e Administradora Ltda;

Do Objeto: Prestação de serviço de reforma Hospital Materno .Infantil - HMI;

Vigência: 23/08/2021 e 03/08/2022;

>

4. DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA TÉCNICO

O presente relatório, tem o intuito de apresentar justificativa técnica da necessidade 

de alteração no objeto da contratação, preconizando a adição dé serviços, referente àõ 

Contrato N° 7296/2021-HMI, atendendo a necessidade dá prestação continuada dos 

serviços, para a conclusão da reforma.

Informamos que os serviços ora apresentados, estávam vinculados aõ Contràto N6 
4358/2020-HMI com a empresa Tríplice Construtora, Incorporadora e Serviços 

Especializados EIRELI, CNPJ:04.383.795/0001 -15, na. qual solicitou a rescisão contratual, 
informando o encerrado das atividades prestadas.



Código: ps.erg.eng.oo9c Inslliulo á<t 
Gç-st-io i; 
HumiinU«ç.io

Emissão: 13/11/2019 '
Vèrsão: RÒ1JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Página: 2 de 2

Diante do exposto e mediante a fiscalização atuante e análisè técnica, a fim dê 

viabilizar a realização de todos os serviços compostos ao Contrato Nor7296/20àl-HMI, 
preconiza a adição dos serviços, vinculados ao contrato rescendido, cuja os $érvjçò$ são 

essenciais de forma a possibilitar a conclusão dos serviços prestados no contrato 

supracitado.

A adição dos serviços não ocasiona a transfiguração do objeto originàliriéhtê 

contratado em Outra natureza e propósito diverso, não altera 0 prazo de execução 

inicialmente firmado e, por outro lado, possibilitará a execução dos serviços contratados.

Nesse ensejo, encaminho justificativa técnica para a devida aprovação e colocamo- 
nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que sejam hecéssários.

Goiânia,12 de janeiro de 2022,

y

Atynciosamente, tf '

Angelina Nogueira Borges 

Engenheira Civil ERG/IGH-GO


