

Inserido: 
Data: 29 / 08 / 23

6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº 885/2022 AO CONTRATO Nº 3924-APA, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E CÉSAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, CNPJ/MF nº 11.858.570/0004-86, situado à Rua Dona Nequita c/ dão Barbosa, s/nº, Qd. 08, Lt. 18-19, C-10, Jardim Ipiranga, Aparecida de Goiânia/GO CEP.: 74.968-121, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **César Sistemas Construtivos LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.404.654/0001-92, com sede à Avenida Maria Elias Lisboa Santos, s/n, Qd. 08, Lt. 14A, Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.993-530, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 3924-APA**, celebrado em 05/11/2019, conforme ofício IGH/APA nº 340/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, prorroga-se o contrato em epígrafe, por **12 (doze) meses**, referente a locação de containers, em prol do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia – HEAPA, entre **06/11/2022 e 05/11/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Altera-se o valor do contrato em epígrafe, para reajustá-lo em **10,89%**, a partir de **05 de setembro de 2022**, conforme proposta de preço no anexo I e disposição a seguir:

Contrato	Descrição do Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
007654-001/2019	Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	CT2039	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2022
007654-001/2019	Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	CT837	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura, externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2044	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,56	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2046	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,56	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT20486	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,56	05/09/2022

**6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº
885/2022 AO CONTRATO Nº 3924-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E CÉSAR
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.**


007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (P x C x A), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT132	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR111	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (PxCxA), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT213	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR703	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT129	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR344	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT093	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR483	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT048	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR465	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT105	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR934	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT116	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR346	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m.	CT0013A	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
008029-002/2020	Ar condicionado - 10.000 btus	AR581	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m -adicional de ponto para lavabo.	CT592	R\$ 800,00	R\$ 887,12	05/09/2022
008029-002/2020	Ar condicionado - 18.000 btus	AR349	R\$ 200,00	R\$ 221,78	05/09/2022

Parágrafo único: O valor total do contrato passará de R\$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) para **R\$14.193,96** (quatorze mil cento e noventa e três reais e noventa e seis centavos) mensal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.


Aparecida de Goiânia/GO, 05 de setembro de 2022.



Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Contratante





César Sistemas Construtivos LTDA

Contratada




Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Área, Lote 01, Sala 01, Aparecida Shopping - St. Serra Dourada
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.913-753 - Tel.: (62) 3283.1105 - 328.1180 - Tabelião: Bernardo Cruz Santos

01432308110187624300377 - Consulte em <https://see.tjgo.jus.br>

Reconheço, por semelhança, a firma de **JOÃO ALEXANDRE CRAVEIRO CURADO**, por análogo à constante do meu arquivo. Dou fé.
Aparecida de Goiânia, 14/08/2023 - 14:23:37h. Emolumentos: R\$6,67,
Fundos Estaduais: R\$1,42, ISS: R\$0,20, Total = R\$8,29
Em testº _____ da Verdade, 18798F





6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº
885/2022 AO CONTRATO Nº 3924-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E CÉSAR
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Anexo I – Proposta de Preço



COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.


003079/02 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI

Prezados Senhores,

É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
007654-001/2019	Módulo metálico container aluminizado, 6,00x2,40x2,60m	CT2039	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2021
007654-001/2019	Módulo metálico container aluminizado, 6,00x2,40x2,60m	CT837	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2021
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (Px/Cx/A), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx/A), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo calha sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2044	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2021
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (Px/Cx/A), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx/A), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo calha sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2046	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2021
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (Px/Cx/A), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx/A), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo calha sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2048	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2021
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (Px/Cx/A), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT132	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2021
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR111	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2021
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (Px/Cx/A), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT233	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2021
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR208	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2021

Sem mais para o momento,



Flávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH

AP. DE GOIÂNIA (62) 3264-9500
Av. Tancredo de Almeida, 16, Anexo 1 A
Pq. Im. Voto Prazeres, Jd. do Alvorada

BRASÍLIA (61) 3403-9500
SCIA - Quadra 1 A, Conjunto P, Lote 12
Sudoeste

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070
Rua dos Trabalhadores 180
Tumutuba

Site: www.cesarcontainers.com.br

e-mail: cesar@cesarcontainers.com.br

6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº 885/2022 AO CONTRATO Nº 3924-APA, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E CÉSAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

**COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR**

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.

003079/02 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

Prezados Senhores,


É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
008777-001/2020	Módulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT129	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR344	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Módulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT093	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR483	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Módulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT048	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR485	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Módulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT105	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR334	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Módulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT116	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR346	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022

Sem mais para o momento,

Flávia Rosemberg
Flávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH

CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.



AR DE GOIÂNIA (62) 3264-9500
Av. Brasil de Mello, 12, 1A, And 1A
Faz. São José, Fátima, Setor de Fátima

BRASÍLIA (61) 3403-9500
SCIA - Quadra 14, Conjunto 9, Lote 11
Guará

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070
Rua dos Bombeiros 189
Suzania

site: www.cesarcontainers.com.br

e-mail: cesar@cesarcontainers.com.br

6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº
885/2022 AO CONTRATO Nº 3924-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E CÉSAR
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

**COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR**

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.

003079/02 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI

Prezados Senhores,



É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m.	CT0013A	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
008029-002/2020	Ar condicionado - 10.000 btus	AR581	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT592	R\$ 800,00	R\$ 887,12	05/09/2022
008029-002/2020	-adicional de ponto para lavabo				
008029-002/2020	Ar condicionado - 18.000 btus	AR349	R\$ 200,00	R\$ 221,78	05/09/2022

Sem mais para o momento,

CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Mávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH



AP DE GOIÂNIA (62) 3264-9500
Av. Senador João Melo, 14, Área 1 A
Pg. Ind. Vinte e Nove de Abril

BRASÍLIA (61) 3403-9500
SCIA - Quadra 14, Conjunto F, Lote 12
Guará

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070
Rua dos Trabalhadores 180
Tijumá

Ofício IGH/HEAPA nº 340/2022

Contratos

Recebido

Validado Maissa O.

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº: 3924-APA

Fornecedor: CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

CNPJ: 08.404.654/0001-92.

Representante: João Alexandre Craveiro Curado.

CPF: 028.438.311-21.

E-mail do representante: joao.craveiro@cesarcontainers.com.br

Alteração nº: 6º Aditivo

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos as seguintes alterações no contrato em epigrafe:

1. O reajuste de valores nos equipamentos, conforme segue:

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	Valor atual	Valor reajustado
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00x2,40x2,60m -adicional de ponto para lavabo.	R\$ 800,00	R\$ 887,12
Ar condicionado - 18.000 btus	R\$ 200,00	R\$ 221,78
Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 400,00	R\$ 443,56
Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	R\$ 400,00	R\$ 443,56

Container, modelo escritório, 6,06mx2,44mx2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistemas de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	R\$ 1.400,00	R\$1.552,46
Container, modelo escritório, 6,06mx2,44mx2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistemas de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	R\$ 1.400,00	R\$1.552,46
Container, modelo escritório, 6,06mx2,44mx2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistemas de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	R\$ 1.400,00	R\$1.552,46
Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (PxCx), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34
Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (PxCx), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	R\$ 700,00	R\$ 776,23
Ar condicionado - 10.000 btus	R\$ 150,00	R\$ 166,34

Tal reajuste acontece pelo aumento de custo da contratada, desta forma, o valor do contrato passa de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), para R\$ 14.193,96 (quatorze mil, cento e noventa e três reais e noventa e seis centavos), a partir de 05/09/2022.

2. A prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/11/2022.

Atenciosamente,

Flávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH
FLÁVIA ROSEMBERG
Diretora Geral – HEAPA/IGH

COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.



003079/02 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI

Prezados Senhores,

É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
007654-001/2019	Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	CT2039	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2022
007654-001/2019	Modulo metálico container almoxarifado. 6,00x2,40x2,60m	CT837	R\$ 400,00	R\$ 443,56	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2044	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2046	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,44m x 2,60 (PxCx), com pintura externa branca com proteção para qualquer ação do tempo; Porta dupla com abertura total de 1,80m, cada folha medindo, aprox. 0,90m x 2,10m (Cx), sem frestas quando fechadas; equipadas com sistema de trancas internas e externas; janela medindo 1,50m x 1,10m com sistemas de telas para proteção contra insetos. Piso de material liso, plano, impermeável, fácil higienização, com desnível direcionado para rede de efluentes, possuindo caixa sifonada com tampa escamoteável para ralo e saída externa para ligação a rede de efluentes.	CT2048	R\$ 1.400,00	R\$ 1.552,46	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (PxCx), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT132	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR111	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
007654-001/2019	Container, modelo escritório, 6,06m x 2,40m x 2,60m (PxCx), sem banheiro, com ponto de ar condicionado e revestimento interno	CT213	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR703	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022

Sem mais para o momento,



CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

AP DE GOIANIA (62) 3264-9500
Av. Taner de Melo, Q. 16, Área 1 A
Eq. Ind. Vico Presidente João De Alencar

BRASILIA (61) 3403-9500
SEIA - Quadra 14, Conjunto 9, Lote 12
Guará

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070
Rua dos Trombones 180
Tejano

Flávia Rosenberg
Diretora Geral
HEAP/IGH

COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.

003079/02 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI

Prezados Senhores,




É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT129	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR344	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT093	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR483	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT048	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR465	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT105	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR934	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008777-001/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m	CT116	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
	Ar condicionado - 10.000 btus	AR346	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022

Sem mais para o momento,

Flávia Rosenberg
Flávia Rosenberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH

CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.



AP DE GOIÂNIA (62) 3264-9500

Av. Senador Melo de 10, Alto 1 A
Faz. Ind. Vila Presidente João de Alencar

BRASÍLIA (61) 3403-9500

SCIA - Quadra 14, Conjunto 9, Lote 57
Gama

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070

Rua das Bombas 100
Uberlândia



COMUNICADO DE REAJUSTE DE VALOR

Aparecida de Goiânia, 05 de agosto de 2022.

003079/02 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI

Prezados Senhores,



É o presente para notificá-los que, em conformidade com o disposto na cláusula 5.1 do contrato de locação, o valor mensal de locação referente ao equipamento relacionado abaixo será reajustado de acordo com o índice INCC de fevereiro de 10,89% a partir da data informada.

Contrato	Descrição Equipamento	Número Equipa.	Valor Atual	Valor Reajustado	Data Início
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m.	CT0013A	R\$ 700,00	R\$ 776,23	05/09/2022
008029-002/2020	Ar condicionado - 10.000 btus	AR581	R\$ 150,00	R\$ 166,34	05/09/2022
008029-002/2020	Modulo metálico tipo container escritório, com revestimento interno, tratamento térmico, entrada para ar-condicionado, sem wc. 6,00 x 2,40 x 2,60m -adicional de ponto para lavabo.	CT592	R\$ 800,00	R\$ 887,12	05/09/2022
008029-002/2020	Ar condicionado - 18.000 btus	AR349	R\$ 200,00	R\$ 221,78	05/09/2022

Sem mais para o momento,

CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Flávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH



AP DE GOIANIA (62) 3264-9500
Av. Tanner de Melo, 5, 16, Área 1 A
Pq. Ind. Vice-Presidente João de Alencar

BRASÍLIA (61) 3403-9500
SEIA - Quadra 14, Conjunto 9, Lote 12
Guia

UBERLÂNDIA (34) 3234-5070
Rua dos Trombones 180
Tupiaçu