



1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 674/2021 AO
CONTRATO Nº 6126-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA

7 UNID 06126 - HMI
VISTO
DATA 31 / 05 / 21

O Instituto De Gestão E Humanização – IGH, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo Dr. Dr. Joel Sobral de Andrade, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à Q. CLN 305, bloco D, Loja, subsolo, parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 6126-HMI**, celebrado em 06/01/2021, conforme ofício IGH/HMI nº 212/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, **prorroga-se** o contrato em epígrafe, pelo período de **90(noventa) dias**, referente à prestação de serviço de reforma do telhado, para assistir à(ao) **Hospital Materno Infantil - HMI**, entre 07/03/2021 e 06/06/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 06 de Março de 2021.



Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante



Lrb Construtora E Administradora Ltda
Contratada

Luiz Derlane Gonçalves Farias
CPF: 295.936.461-91
Gerente/Procurador


Carla Borges
Advogada
OAB/BA 50.129
Instituto de
Gestão e
Humanização

Ofício IGH/HMI nº 212/2021

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº: 6126/HMI

Fornecedor: LRB Construtora E Administradora Ltda.

Alteração nº: 1º ADITIVO

À Gerência de Contratos

Pelo presente ofício, solicitamos aditivar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 01), referente a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO**, em prol do Hospital Estadual Materno Infantil DR. Jurandir do Nascimento.

01 - Prorrogar o contrato por mais 90 (noventa) dias.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI



NOTA EXPLICATIVA

Informamos para os devidos fins que, o fornecedor **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA** para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO**, tem firmado com o Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, contrato de prestação de serviços.

Em tempo informamos que o contrato foi solicitado por um período de 03 (três) meses, mas em decorrência do período chuvoso houve um atraso na entrega da obra, necessitando um acréscimo de 90 (noventa) dias de aditivo para o término do serviço.

Atenciosamente,


Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI