

RECEBIDO

Por Brenda-5767-HMI-A2 às 08:00, 18/8/2022

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 2580/2021 AO CONTRATO Nº 5767-HMI, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

O **Instituto de Gestão e Humanização – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB Construtora e Administradora LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à ST SAUS Quadra 4, bloco A, nº 521, Edif. Victória Off Tower, parte A22, Asa Sul, CEP: 70.070-938, Brasília/DF, representado neste ato pelo seu representante legal, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 5767-HMI**, celebrado em 28/10/2020, conforme ofício IGH/HMI nº 517/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, **prorroga-se** o contrato em epígrafe, pelo período de **09 (nove) meses**, referente à prestação de serviço de reestruturação de rede de dados e telefonia, para assistir ao **Hospital Materno Infantil - HMI**, entre **30/11/2021 e 31/08/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 29 de novembro de 2021.

Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Contratante

LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por
LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

LRB Construtora e Administradora LTDA

Contratada

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9444-CODF-08D9-8EE7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9444-C0DF-08D9-8EE7> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9444-C0DF-08D9-8EE7



Hash do Documento

1174BACC99FD52D6937CC4D2F497C0E41D425BA33759190181CD80E8E5E9C89E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2022 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 15/08/2022 11:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42 em 15/08/2022 10:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Ofício IGH/HMI nº 517/2021

Contratos
Nº _____
Data: 14/08/2021

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Contrato nº: 5767-HMI

Fornecedor: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

Alteração nº: 3º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos aditar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 03), referente à prestação de serviços de reestruturação de rede de dados e telefonia, em prol do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, haja vista:

1 – Prorrogar o contrato por mais 09 (nove) meses, entre 30/11/2021 e 31/08/2022.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente;


Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI